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1. ÚVOD 
Evropské fondy politiky soudržnosti podporují celou řadu prospěšných projektů nejen 
v České republice. Jejich úkolem je postupně snižovat rozdíly mezi jednotlivými regiony zemí 
EU. Svou finanční podporou tak vylepšují oblasti školství, zdravotnictví, životní prostředí, 
dopravy a podnikatelské sféry, která tak pomáhá ekonomickému růstu a zaměstnanosti. 
Tématem diplomové práce bude možnost využití prostředků programu Interreg V-A Česká 
republika - Polsko konkrétním městem. Hlavním motivem pro výběr tématu diplomové práce 
jsou mé osobní sympatie vůči rodnému městu Krnovu a v pochopení problematiky čerpání 
finanční výpomoci v dotačním řízení, zejména jde-li o využití finančních prostředků 
ze strukturálních fondů EU. Program Interreg V-A Česká republika – Polsko podporuje 
projekty, jež mají svou realizací přispět k lépe fungujícímu a atraktivnějšímu příhraniční 
v oblasti českých a polských hranic.  
Cílem diplomové práce je pomocí teoretických znalostí, informací a analýze uskutečněných 
podání projektových žádostí podat přehled jednotlivých kroků, které město v rámci přípravy 
projektu provádí a to s ohledem na aktuální strategické dokumenty. 
Na základě stanoveného cíle byla stanovena následující výzkumná otázka. 
Výzkumná otázka: zjištění, jaké aktivity uskutečňuje město v souvislosti s přípravou 
projektů, které by měly být zajištěny z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. 
V diplomové práci bude využita metoda analýzy, která spočívá v rozboru strategického 
dokumentu města Krnova. Bude využita metoda komparace požadavků programu Interreg  
V-A Česká republika – Polsko s městem Krnovem a jeho možnostmi. 
V teoretické části diplomové práce se přiblíží programu Interreg V-A  
Česká republika – Polsko včetně prioritních os na kterých je program postaven a rozčlení se 
programová období. Dále diplomová práce popíše pravidla pro předkládání žádostí, 
jednotlivých projektů či způsobilých výdajů. V návaznosti na veřejnou správu, která zajišťuje 
překládání projektových žádostí, je důležité přiblížit existenci strategického dokumentu 
rozvoje města Krnova, který věcně popisuje jeho možnosti. 
Druhá část diplomové práce se bude věnovat praktickému využití programu Interreg V-A 
Česká republika – Polsko městem Krnov. Město Krnov, má pro tyto účely zavedeny vnitřní 
směrnice, které město Krnov zavazují k dodržování určeného postupu při realizaci projektů. 
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Konkrétně se jedná o směrnici č. č. 3/2010 a směrnici č. 04/2016. Bude popsán aktuální 
Strategický plán rozvoje města Krnova a dosud podané projektové žádosti ze strany města. 
Tyto projektové žádosti budou v hlediska své odlišnosti rozčleněny na projekty velkého typu 
A a projekty podané v rámci fondu mikroprojektů. Tyto dvě kategorie projektů budou 
po podrobné finanční analýze, obsahovat mé vlastní zhodnocení a to na základě jejich 
aktuální využitelnosti, popř. nevyužitelnosti. 
Hlavní část, tedy čtvrtá kapitola bude pojednávat o přípravě projektových žádostí v zastoupení 
předmětných dvou kategorií. Budou vylíčeny potřebné kroky, které město musí podstoupit při 
projektové přípravě. V rámci zaměření kapitoly bude vyzdvižen strategický dokument města 
s jednotlivými aktivitami, které sebou projekt musí přinést.  
Diplomová práce bude zpracována na základě současných a relevantních údajů získaných 
z odborné publikace, právních předpisů a zdrojů poskytnuté pracovníky městského úřadu 
Krnov. Veškeré tyto zdroje budou uvedeny v seznamu použité literatury v závěru této 
diplomové práce.  
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2. PROGRAM INTERREG V-A ČESKÁ REPUBLIKA – POLSKO 
Program Interreg V-A Česká republika – Polsko vznikl pod záštitou Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR a je určen pro financování projektů v česko-polském příhraničí. Navazuje tak 
na Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika období 
od roku 2007 do roku 2013. Kontaktním místem pro příjem projektů je sekretariát, který sídlí 
v Olomouci a krajské úřady. Hlavním úkolem programu je poskytnutí finanční výpomoci 
vymezenému dotačnímu území. Lze tak zafinancovat i projekty, na které by z hlediska 
veřejných zdrojů nebylo, přestože posláním veřejného sektoru je mimo jiné napravovat 
důsledky tržního selhání a zabezpečovat veřejné statky pro občany.1 Z hlediska členění se dle 
Provazníkové může jednat o běžné dotace (neinvestiční) nebo v tomto případě spíše 
kapitálové (investiční), které se vyznačují dlouhodobým trváním a skutečností, 
že se každoročně neopakují.2 
Programové období 2007-2013 – toto programovací období navazuje na Program Iniciativy 
Společenství Interreg IIIA Česká republika – Polská republika, který probíhal v letech  
2004-2006. Jeho hlavní prioritou bylo posílení vzájemných hospodářských, společenských 
a kulturních vztahů, společnou péči o přírodní bohatství, rozvoj cestovního ruchu, budování 
flexibilního trhu práce a jiných oblastí rozvoje. Od předchozího období (2004-2006) se udály 
hlavní změny ve: 
 zvýšení významu Evropské územní spolupráce – samostatný cíl politiky HSS, 
 zvýšení dostupných prostředků na 219,46 mil. Euro, 
 zvýšení max. hranice spolufinancování na 85 %, (čeští žadatelé mohly navíc požádat 
o 5 % ze státního rozpočtu), 
 minimální výše podpory z ERDF vyšší než 30 000 EUR, 
 zvýšení významu přeshraniční spolupráce, 
 společná dvoujazyčná žádost, 
 rozpočet a platby v Eurech, 
 nová webová žádost, 
                                                 
1
 PEKOVÁ, Jitka, Jaroslav PILNÝ a Marek JETMAR. Veřejný sektor - řízení a financování. Praha, 2012 
2
 PROVAZNÍKOVÁ, Romana. Financování měst, obcí a regionů, teorie a praxe. Praha, 2009 
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 investiční aktivity jsou přípustné v rámci všech prioritních os, 
 registrace projektu po splnění přijatelnosti.3 
Dle portálu Euroskop, který se zaměřuje na problematiku Evropské unie, vyčerpala Česká 
republika 90 % dotací EU z tohoto programového období, což představuje téměř 610 miliard 
Korun. Celková alokovaná částka pro Českou republiku ve zmiňovaném období byla 
26 miliard €, tedy více než 700 miliard Korun.4 
Programové období 2014-2020 – jedná se o současně probíhající programové období, kde 
jsou programy spolufinancovány z Evropských strukturálních a investičních fondů. Jedním 
z těchto programů je i Program Interreg V-A Česká republika – Polsko, který spadá 
do programů Přeshraniční spolupráce. Celkově se v této sekci nachází pět programů, vždy 
s orientací na jiného přeshraničního souseda (Polsko, Slovenská republika, Rakousko, 
Svobodný stát Bavorsko a Svobodný stát Sasko).5 
2.1 Prioritní osy 
Pro lepší alokaci finančních prostředků má program Interreg V-A Česká republika – Polsko 
vytýčené čtyři hlavní oblasti nazývané jako prioritní osy, do kterých jsou předem finanční 
prostředky vyčleněny. Jsou předem definovány cíle a opatření, což je hlavní vodítko 
jednotlivých žadatelů o dotace. Stručně lze prioritní osy popsat následovně: 
1. Prioritní osa č. 1: Společné řízení rizik – již z názvu vyplívá, že podporovaný program 
spadající do této oblasti se musí úzce dotýkat řízením rizik jako je snaha zajištění se proti 
přírodním katastrofám nebo samotným vývojem krizového řízení. Celková alokovaná 
částka: 12.215.972 Euro. 
2. Prioritní osa č. 2: Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu 
zaměstnanosti – je oblast určena k rozvoji zaměstnanosti, jakožto k samotnému rozvoji 
vnitřního potenciálu obyvatelstva sídlící v této pohraniční oblasti. Oblastí rozvoje je také 
                                                 
3
  OPPS ČR - PR 2007 - 2013. Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 
2007 – 2013 [online]. [cit. 2018-04-17]. Dostupné z: http://old.cz-pl.eu/ 
4
  ČESKO VYČERPALO 90 % DOTACÍ EU ZA ROKY 2007-2013. EUROSKOP [online]. [cit. 2018-04-19]. 
Dostupné z: https://www.euroskop.cz/9002/26843/clanek/cesko-vycerpalo-90-dotaci-eu-za-roky-2007-2013 
5
  EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ A INVESTIČNÍ FONDY [online]. [cit. 2018-04-18]. Dostupné  
z: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020 
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myšleno zachování popř. zatraktivnění kulturních a přírodních podmínek na daném území. 
Celková alokovaná částka: 135.733.026 Euro. 
3. Prioritní osa č. 3: Vzdělání a kvalifikace – investice do vzdělání je jednou z hlavních 
priorit napříč moderní kulturou. Ani v tomto případě tato oblast nezůstala nedotčena. Jako 
hlavní cíl této osy je prohloubení vzdělání a zlepšení pozice absolventů na trhu práce. 
Celková alokovaná částka: 10.179.798 Euro. 
4. Prioritní osa č. 4: Spolupráce institucí a komunit – je oblast zaměřena k lepšímu 
předání informací v rámci komunikace mezi institucionálními orgány veřejné správy 
a zúčastněných subjektů a to jak na lokální, tak i na mezinárodní úrovni. Celková 
alokovaná částka: 54.519.432 Euro.6 
Každá výše popsaná prioritní osa má uveřejněné konkrétní žadatele o dotace, nazvané jako 
způsobilý příjemci. Způsobilými příjemci dotací jsou vždy orgány veřejné správy, jejich 
svazky a sdružení, organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy, samozřejmě 
se nejedná o pravidlo. Ne vždy jsou žadateli orgány veřejné správy. Rozhodující je vždy 
povaha jednotlivého projektu, spadající pod konkrétní prioritní osu. Například Asociace 
a sdružení působící v oblasti cestovního ruchu neveřejné povahy se s ohledem na rozdílnost 
prioritních os, nebudou s největší pravděpodobnosti ucházet o žádný projekt v prioritní ose 
č. 1, která je určena pro integrovaný záchranný systém a jeho složky s ním související. 
Stěžejním předpokladem fungování přeshraniční spolupráce je aktivní zapojení se do projektu 
na obou stranách hranice. Česká i polská strana musí spolupracovat minimálně při třech 
aktivitách ze čtyř. Jedná se o společnou přípravu projektu, společnou realizaci projektu, 
společný personál nebo společné financování. Společná příprava projektu a společná realizace 
projektu je při každé realizaci projektu podmíněná se uskutečnit vždy.  
Další podmínkou k realizaci jakéhokoli projektu z Programu Interreg V-A Česká republika  
– Polsko je realizace projektu na dotačním území. Na českém území se jedná o regiony 
NUTS 3, pod které spadá 5 českých krajů: Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, 
Olomoucký a Moravskoslezský. Na polské straně se jedná o 6 jednotek NUTS II (skládající 
se z 6 polských podregionů): Bielski a Rybnicki (Slezské vojvodství), Jeleniogórski 
a Wałbrzyski (Dolnoslezské vojvodství), Nyski a Opolski (Opolské vojvodství), okres 
                                                 
6
  ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU. Interreg V-A Česká republika - Polsko [online]. [cit. 2018-04-
17]. Dostupné z: http://www.cz-pl.eu/zakladni-informace-o-programu 
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Strzeliński (podregion Wrocławski v Dolnoslezském vojvodství) a okres Pszczyński 
(podregion Tyski ve Slezském vojvodství). 
V případě, že zřizovatel projektu má zájem o využití finančních prostředků z programu 
Interreg V-A Česká republika – Polsko, musí reagovat na základě výzvy, která je zveřejněna 
na webových stránkách programu  (www.cz-pl.eu). Žadatel musí sestavit tzv. projektový 
záměr, který předloží na JS sídlící v Olomouci, aby mu k němu vyjádřil. Samotnou žádost 
o projektovou dotaci musí žadatel zpracovat v elektronickém portálu (MS2014+) a opatřit 
elektronickým kvalifikovaným podpisem ze strany Vedoucího partnera jakožto polského 
zájemce.7 
Ačkoli Program Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020 funguje již necelým 
čtvrtým rokem, v rámci schvalování podpory projektům je z evropského hlediska stále 
na začátku. Z výroční zprávy za rok 2016 je patrné, že na začátku roku 2017 bylo v programu 
k dispozici 226.221.710 Euro, které je třeba do konce vyhrazeného období roku 2020 
vyčerpat. Jednalo by se tak o tu nejoptimálnější variantu, kdyby se tyto vyhrazené prostředky 
z evropských fondů vyčerpaly. Program také eviduje pomalejší tempo v počtu vyřízených 
a schválených projektů. Je to především z důvodu nově zavedeného monitorovacího systému 
MS2014+, který by měl nově umožnit kompletní administrativní zpracování na on-line bázi 
(zaveden v roce 2016). V průběhu používání tohoto systému jsou stále vychytávány jeho 
zjištěné nedostatky.8 
2.2 Pravidla pro uživatele programu v programovém období 2014-2020 
Výzva – je stěžejným bodem pro žadatele o dotaci neboť mimo vyhlášenou výzvu, není 
možné projektové žádosti předkládat. Tyto výzvy vyhlašuje Řídící orgán a to na základě 
Harmonogramu výzev schváleného Monitorovacím výborem. Pro každou výzvu je pořádáno 
školení, které organizuje společný sekretariát. 
Každý žadatel o dotaci musí splnit několik hlavních pravidel, než se pustí do příprav 
projektového záměru. Zcela jistě by měl navázat přeshraniční partnerství s tím, že by měly být 
splněny podmínky minimálně ze 4 kritérií přeshraniční spolupráce. Všichni partneři projektu 
musí být vhodní podle pravidel Programu a jeden z nich bude mít úlohu Vedoucího partnera. 
                                                 
7
  PORTÁL ISKP14+ [online]. [cit. 2018-04-18]. Dostupné z: https://mseu.mssf.cz/ 
8
  VÝROČNÍ ZPRÁVY. Interreg V-A Česká republika - Polsko [online]. [cit. 2018-04-17]. Dostupné  
z: http://www.cz-pl.eu/zakladni-informace-o-programu/vyrocni-zpravy 
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Všechny projektové aktivity jsou způsobilé v rámci jedné (a pouze jedné) prioritní osy. 
V neposlední řadě musí být dopad projektu zaměřen na programové území na obou stranách 
hranice (přeshraniční dopad). 
Projektový záměr – se předkládá formou vyplnění elektronického formuláře, který 
je k dispozici na webových stránkách www.cz-pl.eu. Dále je třeba předložit na společném 
sekretariátě Osvědčení podepsané osobami oprávněnými jednat za vedoucího partnera. Tyto 
povinné náležitosti musejí být vyplněny dvojjazyčně (v češtině a v polštině ve stejném znění). 
Společný sekretariát se nejpozději 6 týdnů před ukončením příjmu žádostí vyjádří emailem 
své stanovisko k obdrženému záměru. 
Úplná projektová žádost – žadatel musí vyplňovat úplnou verzi projektové žádosti. Za tímto 
účelem si zřídí účet na www.mseu.mssf.cz. Pomocnou ruku mu v tomto případě vede Příručka 
(Průvodce) pro příslušnou prioritní osu. 
Elektronický oběh dokumentů a používání elektronického podpisu - veškerá 
korespondence kolující v projektu probíhá pomocí monitorovacího systému, tzn., že žádné 
doklady nejsou předkládány v papírové podobě. Výjimku má polská strana, která 
ve výjimečných případech může předložit projekt bez použití kvalifikovaného elektronického 
podpisu.  
Přílohy – v projektové žádosti jsou přílohy rozděleny na obecné přílohy (týkají se všech 
projektů bez ohledu na typ projektu), přílohy podle země partnera (pro české a polské 
projektové partnery), specifické přílohy a přílohy specifické pro jednotlivé prioritní osy.9 
2.3 Typy projektů 
V rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko se rozlišuje celkově pět oblastí, 
definované jako pět různých typů projektů. 
Standardní projekty – jsou projekty, které se dají uplatnit v rámci všech prioritních  
os (1 – 4). Mají charakter společné spolupráce, kdy se spolupracující partneři dohodnou 
na roli Vedoucího partnera jednoho z nich. Vedoucí partner následně předkládá tzv. 
projektový záměr a to na základě vyhlášené výzvy. Následuje zpětná vazba od společného 
sekretariátu v podobě stanoviska, které má doporučující charakter. Ve stanoveném termínu 
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pak vedoucí partner předloží oficiální projektovou žádost a to včetně požadovaných příloh. 
Následuje kontrola a posouzení předložených projektů, které jsou hodnoceny dle platné 
metodiky kontroly a hodnocení. 
Vlajkové projekty – mají charakter strategické povahy. Rovněž se dají uplatnit v rámci všech 
prioritní os (1 – 4) a to dle vyhlášených výzev k předložení vlajkových projektů. Rozdílnost 
oproti standardního projektu, spočívá ve splnění následujících osmi kritérií: 
1. Dopad projektu na celé programové území nebo na jeho významnou část. 
2. Strategický význam projektu pro přeshraniční spolupráci v dané prioritní ose. 
3. Působení projektu má dlouhodobý dopad na podporované území. 
4. Projekt navrhuje systémová a komplexní řešení problémů identifikovaných v programu 
nebo využívá potenciál pohraničí k naplnění programových cílů. 
5. Projekt je symbiózní s jinými plánovanými nebo realizovanými aktivitami, i mimo 
program apod. 
6. Podíl vlajkového projektu na realizaci cílové hodnoty vybraného výstupového ukazatele 
je minimálně stejně velký jako podíl finančních prostředků určených na projekt z celkové 
alokace příslušné prioritní osy. 
7. Projekt obsahuje aktivity, které jsou klíčové pro naplnění specifického cíle výsledkového 
ukazatele příslušné prioritní osy. 
8. Vzhledem k tomu, že vlajkový projekt stojí na principu partnerství, musí být splněny čtyři 
kritéria spolupráce (společná příprava, společná realizace, společný personál, společné 
financování). 
Projekty silniční infrastruktury – hlavním výsledkem projektu má být lepší přeshraniční 
dostupnost kulturního a přírodního dědictví. Proto se k těmto typům projektů přihlíží jako 
k samostatnému odvětví postaveném na strategickém přístupu. Z toho plyne i odlišné 
předkládání a hodnocení těchto projektů. Co se týče oblasti rozvoje dostupnosti, 
je podporována pouze silniční doprava, která by touto cestou měla zvýšit návštěvnost 
kulturních a přírodních atraktivit. Tyto projekty spadají do prioritní osy č. 2. 
Fond mikroprojektů – jsou projekty menší povahy v rámci finanční náročnosti. Vzhledem 
ke skutečnosti, že se jedná o nejčastěji využívané projekty, jsou mikroprojekty podrobněji 
popsány v samostatné kapitole č. 2.3 Mikroprojekty. 
Technická pomoc -  představuje oblast k zajištění efektivního řízení a implementace 
Programu jako je efektivní čerpání finančních prostředků nebo podpora propagačních 
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a informačních aktivit. Konkrétně se jedná o přípravu, řízení, monitorování, hodnocení, 
informování a komunikace, vytváření sítí, řešení stížností, kontroly a auditu v rámci 
programu. Nároky k podání projektové žádosti jsou oproti výše uvedeným druhům projektů 
spíše ve zjednodušeném režimu. V této oblasti se provádí pouze kontrola přijatelnosti a není 
prováděno hodnocení kvality, přeshraniční spolupráce, dopadu atd. Rovněž se nepodává 
projektový záměr (výzva probíhá jednokolově) a není povinný princip Vedoucího partnera. 
Projekty jsou předkládány elektronicky na základě kontinuální výzvy, na stejném formuláři 
jako ostatní projekty. Společný sekretariát se vyjadřuje především k vhodnosti partnera, výše 
požadované dotaci a oprávněnosti plánovaných aktivit a výdajů. Po zhodnocení oprávněnosti 
projektu se společný sekretariát vyjádří k přijatelnosti projektu. Vyhovující projekt následně 
putuje k Monitorovacímu výboru, který jej musí schválit. Výjimku tvoří Ministerstvo pro 
místní rozvoj České republiky a řídící orgány, který o udělení dotační výpomoci vystupuje 
v pozici žadatele o finanční dotaci. V tomto případě uděluje rozhodnutí o poskytnutí dotace 
pouze ministerstvo, nikoli Monitorovací výbor.10 
2.4 Standardní projekt 
K demonstraci praktického příkladu finanční výpomoci projektu v programu Interreg V-A 
Česká republika – Polsko, je vybrán projekt spadající do prioritní osy č. 3 (vzdělání 
a kvalifikace). Projekt je nazván jako Zvýšení uplatnitelnosti českých a polských absolventů 
technických oborů. Příjemce dotace je Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 
jakožto hlavní partner na české straně a Politechnika Opolska na straně polské. Tento projekt 
byl schválen dne 22.11.2017 a zahájen dne 01.03.2018. Datum ukončení projektu 
je stanoveno na den 30.09.2020. V rámci projektu budou realizovány aktivity zaměřené na:  
 vzdělávání doktorandů - krátkodobý výzkumný pobyt 3 českých doktorandů v Polské 
republice po dobu 2 měsíců a zároveň pobyl 6 doktorandů na Vysoké škole báňské 
po dobu jednoho měsíce. Rozšířené vzdělávání 2 českých doktorandů  
na VŠB-TUO a 2 polských doktorandů na Politechnice Opolska po dobu trvání projektu. 
Dlouhodobý výzkumný pobyt 2 doktorandů PO na VŠB-TUO ve spolupráci s Katedrou 
informatiky. 
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 společné vzdělávací aktivity – realizace 3 exkurzí českých studentů v Polsku (každá 
exkurze pro 15 studentů) a 3 exkurze polských studentů v ČR (každá exkurze 
15 studentů). Cílem exkurzí bude rozšíření programu výuky o doplňující informace 
z oblasti práce ve firmě, které zvýší odbornou znalost pro budoucí zaměstnání a seznámí 
studenty s aktuálními požadavky na trhu práce. V plánu jsou i workshopy a semináře 
v obou zemích. 
 přípravu e-learningových kurzů - společná příprava dvou předmětů obou partnerů 
(2 české, 2 polské) v české, polské a anglické jazykové verzi. 
 odbornou spolupráci společných přeshraničních vědecko-výzkumných skupin - společné 
setkání s cílem zvýšení kvality výuky doktorandů. 
 modernizaci odborných laboratoří – nakoupení odborného vybavení, které přispěje 
ke zvýšení dovedností budoucích absolventů.  
Celková alokace finančních prostředků poskytnuta z fondů Evropské unie je ve výši 
385.148,76 Euro.
11
 
2.5 Mikroprojekty 
Specifické odvětví v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko tvoří 
tzv. mikroprojekty. Jedná se o malý projekt, který není z finančního hlediska tak náročný. 
Počínaje u jednoho projektu od 2 tisíc Euro. Jsou rovněž podmíněny podmínky čerpání 
finančních prostředků a to s ohledem na skutečnost, do jaké prioritní osy projekt spadá 
a o jaký typ projektu se jedná. 
Rozčlenění projektů dle typů: 
1. mikroprojekt s vedoucím partnerem – typ mikroprojektu A 
2. partnerský (komplementární) mikroprojekt – typ mikroprojektu B 
3. samostatně realizovaný mikroprojekt – typ mikroprojektu C 
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Rozčlenění finančních prostředků dle prioritních os: 
 prioritní osa č. 2: podpora do 30 tisíc Eur u mikroprojektů typu B a C; podpora do 60 tisíc 
EUR u mikroprojektů typu A, 
 prioritní osa č. 3 a 4: podpora do 20 tisíc EUR u mikroprojektů typu B a C, podpora 
do 40 tisíc EUR u mikroprojektů typu A. 
Celkově nesmí náklady na konkrétní projekt překročit dvojnásobek poskytnuté finanční 
podpory. Spolufinancování mikroprojektů z Evropských fondů může dosahovat maximálně 
do výše 85% podílu poskytnutého z EFRR. Zbývající část se musí hradit z vlastních 
prostředků žadatelů o dotaci. 
Rozčlenění mikroprojektů dle jejich zaměření: 
 Prioritní osa č. 2 – zaměření na podporu místního rozvoje, vznik nových pracovních míst, 
propagace a zpřístupnění a přiblížení přírodního a kulturního dědictví, obnova kulturních 
a přírodních atraktivit apod. 
 Prioritní osa č. 3 - zaměření na vzdělávání, dovednosti a celoživotní učení, zvýšení 
kvalifikace a možnost budoucího uplatnění absolventů na trhu práce apod. 
 Prioritní osa č. 4 – zaměření na zvyšování integrace na lokální úrovni, zvyšování 
institucionální kapacity, podpora spolupráce mezi občany a institucemi (krátkodobé 
školení a kurzy), setkávání zájmových skupin, navazování nových kontaktů a vazeb apod. 
V průběhu fungování programu Interreg V-A Česká republika – Polsko jsou žadatelům 
i partnerům k dispozici sekretariáty euroregionů, se kterými je možné kdykoli konzultovat 
záměr a možnost úspěšného uplatnění mikroprojektu. Pro mikroprojekty rovněž platí 
povinnost vyplňování a podávání žádosti v elektronické podobě. O udělení finanční dotace 
na mikroprojekt rozhoduje speciálně zřízený bilaterální česko-polský Euroregionální řídící 
výbor. Pro bližší informace v rámci udělování dotační pomoci jsou zřízeny internetové 
stránky jednotlivých euroregionů: 
 Euroregion Glacensis - www.euro-glacensis.cz, spravuje: okresy Hradec Králové, Jičín, 
Náchod, Trutnov, Rychnov nad Kněžnou, Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí, Svitavy, 
Šumperk a obec Bílá Voda z okresu Jeseník na české straně a powiaty kłodzki, 
zabkowicki, walbrzyski, świdnicki, strzeliński a dzierźoniowski na polské straně. 
 Euroregion Silesia - www.euroregion-silesia.cz, spravuje: okresy Opava, Ostrava a Nový 
Jičín na české straně, a powiaty głubczycki, raciborski, rybnicki, část okresu 
16 
 
wodzisławski: města Pszów, Radlin, Rydułtowy, Wodzisław Śląski, obce Gorzyce, 
Lubomia, Marklowice, Mszana, powiat grodzki Rybnik, powiat grodzki Żory na polské 
straně. 
 Euroregion Nisa - www.ern.cz; www.euroregion-nysa.eu, spravuje: okresy Česká Lípa, 
Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily na české straně a powiaty: bolesławiecki, jaworski, 
jeleniogórski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, złotoryjski, zgorzelecki a grodzki 
Jelenia Góra na polské straně. 
 Euroregion Praděd - www.europraded.cz, Spravuje okresy Bruntál, Jeseník (vyjma obce 
Bílá Voda), Přerov, Prostějov a Olomouc na české straně a powiaty brzeski, 
kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, opolski, 
prudnicki, strzelecki, powiat grodzki Opole na polské straně. 
 Euroregion Těšínské Slezsko - www.euregio-teschinensis.eu, Spravuje: okres Karviná 
a vybrané obce okresu Frýdek-Místek: Bocanovice, Bukovec, Bystřice, Dolní Lomná, 
Horní Lomná, Horní Tošanovice, Hrádek, Hrčava, Jablunkov, Komorní Lhotka, 
Košařiska, Milíkov, Mosty u Jablunkova, Návsí, Nýdek, Písečná, Písek, Ropice, Řeka, 
Smilovice, Střítež, Třanovice, Vělopolí, Vendryně, Třinec a Hnojník na české straně 
a powiaty cieszyński, powiat grodzki Jastrzębie Zdrój, část powiatu wodzisławskiego: 
obec Godów, část powiatu bielskiego: obce Jasienica a Jaworze na polské straně. 
 Euroregion Beskydy – www.regionbeskydy.cz, spravuje: obce Albrechtice, Baška, Bílá, 
Bruzovice, Brušperk, Dobrá, Dobratice, Dolní Domaslavice, Dolní Tošanovice, Čeladná, 
Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Fryčovice, Hnojník, Horní Bludovice, Horní 
Domaslavice, Horní Tošanovice, Hukvaldy, Janovice, Kaňovice, Kateřinice, Komorní 
Lhotka, Kozlovice, Krásná, Krmelín, Kunčice pod Ondřejníkem, Lhotka, Lučina, 
Malenovice, Metylovice, Morávka, Nižní Lhoty, Nošovice, Ostravice, Palkovice, Paskov, 
Paskov, Pazderna, Pražmo, Pržno, Pstruží, Raškovice, Ropice, Sedliště, Smilovice, 
Soběšovice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Staré Hamry, Staré Město, Staříč, Střítež, 
Sviadnov, Těrlicko, Třanovice, Václavovice, Vělopolí, Vojkovice, Vratimov, Vyšní 
Lhoty, Šenov, Řeka, Řepiště, Žabeň a Žermanice na české straně a powiaty żywiecki, 
pszczyński, powiat grodzki Bielsko-Biała, část powiatu bielskiego: obce Szczyrk, 
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Bestwina, Buczkowice, Czechowice-Dziedzice, Kozy, Porąbka, Wilamowice a Wilkowice 
na polské straně.12 
2.6 Způsobilé výdaje 
Způsobilými výdaji se rozumí takové výdaje, jež je možné uplatnit v rámci spolufinancování 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Zjednodušeně řečeno jsou to výdaje, které byly 
vynaloženy na stanovený účel projektu a zároveň vznikly v souladu s příslušnými předpisy 
EU, pravidly stanovenými na úrovni Programu a národními pravidly.  
Způsobilost těchto výdajů posuzuje příslušný Kontrolor již v průběhu realizace projektu. 
Rovněž se posuzují plánované výdaje uvedené v rozpočtu v žádosti o podporu (zda se jedná 
o výdaje přiměřené, odpovídající účelu projektu a zda jsou v souladu s principy 
hospodárnosti, účelnosti a efektivnost). Běžnou praxí je, že se v průběhu realizace projektu 
objeví výdaje, se kterými se při přípravě projektu nepočítalo. V tomto případě rozhodne 
o jejich způsobilosti Monitorovací výbor a to na základě předložení žádosti o navýšení 
prostředků ze strany Vedoucího partnera. Při vykazování způsobilých výdajů se v rámci 
programu Interreg V-A Česká republika – Polsko uplatňují následující dva způsoby: 
Úplné vykazování výdajů – funguje na principu skutečně vynaložených peněžních 
prostředků, které lze vykázat účetním, daňovým či jiným dokladem, kde je zřejmé, že byly 
skutečně vynaloženy peněžní prostředky z pokladny či bankovního účtu. Výjimku v této 
oblasti tvoří odpisy, věcné příspěvky, zápočet pohledávek a zúčtování prováděná na základě 
vnitřního účetního dokladu. Příjemce je povinen evidovat doklady v odděleném účetní 
systému či využívat oddělený účetní kód pro rozlišení transakcí související s projektem.  
Zjednodušené vykazování výdajů – příjemce dotace je dotován na základě: 
 jednorázové částky příspěvku - pokud se příjemce dotace rozhodne uplatnit výdaje 
na přípravu projektu, uplatní tyto výdaje při jednorázovém příspěvku. Na jeden projekt 
je tato částka stanovena do výše 3.500 Euro.  
 financování paušální částkou – lze oddělit na povinně vykazatelné u nepřímých 
(režijních) výdajů a na fakultativně vykazatelné u nákladů na zaměstnance. 
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Nepřímými náklady (režijními), jsou náklady, které vznikly v rámci realizace projektu, 
avšak jejich skutečná výše se odvozuje nepřímým výpočtem. Také se jedná o všechny 
náklady spadající do kategorie kancelářských a administrativních potřeb. Jedná se například 
o nájem kancelářských prostor, pojištění a daně související s budovami, v nichž se nacházejí 
zaměstnanci, a s vybavením kanceláře (např. pojištění proti požáru, krádeži), veřejné služby 
(provozní výdaje/služby - např. elektřina, topení, voda), kancelářské potřeby, všeobecné 
účetnictví zajišťované uvnitř organizace, která je příjemcem, archivy, údržba, úklid a opravy, 
bezpečnost, systémy informačních technologií – jedná se o systémy, které nebyly pořizovány 
v přímé souvislosti s realizací projektu a příjemce tyto systémy využívá bez ohledu 
na realizaci projektu, komunikace (např. telefon, fax, internet, poštovní služby, vizitky), 
bankovní poplatky za otevření a správu účtu nebo účtů, jestliže realizace projektu vyžaduje 
otevření zvláštního účtu, poplatky za mezinárodní finanční transakce apod. 
Náklady za zaměstnance – jsou způsobilé maximálně do výše 20 % ostatních přímých 
nákladů. O konkrétní výši paušální sazby se příjemce dotace dozví až po schválení projektu 
před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace či uzavřením Smlouvy o projektu. 
Monitorovací výbor v tomto případě přihlíží k ostatním přímým nákladům projektu.  
Do nezpůsobilých výdajů patří: 
 daň z přidané hodnoty (s výjimkou případů, kdy je podle vnitrostátních předpisů 
neodpočitatelná a plnění, ke kterému se vztahuje je také způsobilým výdajem), 
 náklady související s kolísáním směnných kurzů (kurzové rozdíly), 
 úroky z dlužných částek (úvěrů, půjček apod.), 
 pokuty, finanční sankce a výdaje na právní spory a soudní spory, 
 náklady na dary (s výjimkou těch, jejichž hodnota nepřesahuje 20 EUR za dar, pokud 
souvisejí s propagací, komunikací, publicitou nebo informováním), 
 ceny v soutěžích, jejichž hodnota přesahuje 50 EUR za kus, 
 vnitrostátní finanční transakce.13  
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2018 
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3. ANALÝZA MOŽNOSTÍ VYUŽITÍ PROGRAMU  INTERREG V-A 
MĚSTEM 
Na počátku každého projektu nejen v programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 
je myšlenka. Nemusí se jednat o nápad, jehož výsledkem bude nový produkt. Drtivé většině 
realizátorů projektu jde hlavně o zafinancování materiálních úprav v podobě staveb, které jsou 
tak finančně náročné, že je nelze realizovat samovolně bez vnější pomoci. Tímto heslem 
se řídí i město Krnov, které jak tvrdí Zahradník ve své publikaci o kohezní politice Evropské 
unie, chce mít plný prospěch z příležitostí, které nabízí jednotný vnitřní trh, aby tím se tak 
zmenšily rozdíly mezi jednotlivými regiony v rámci EU.14  
Pro celkový rozkvět města se jeho představitelé drží popsaných prioritních okruhů, které jsou 
řádně zachyceny ve strategickém dokumentu. Tento dokument se nazývá Strategickým 
plánem rozvoje města Krnova a je zpracován na období osmi let, od roku 2016 do roku 
2023.
15
 Pro účely přiblížení tohoto vybraného města se v příloze č. 2 nachází jeho stručný 
popis. 
3.1 Strategický plán rozvoje města Krnova 2016 -2023 
Strategické plánování má obdobu řízeného směru, od kterého se odvíjí budoucí rozvoj 
každého města či obce. I v případě města Krnova, je Strategický plán důležitým výchozím 
bodem pro představitele města, kteří mají v zájmu jeho další rozvoj. Tyto budoucí úpravy 
mohou mít řadu podob - od malých, nekonkrétních na zlepšení životního prostoru 
na sídlištích, přes jasnější návrhy na vedení cyklostezek, revitalizaci parků a veřejných ploch 
až po velké rozvojové vize.  
Také u projektů realizované v Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, se musí 
představitelé města Krnova držet tohoto dokumentu. V přípravné fázi každého projektu 
se musí uvážit obsah projektu, neboť svými cíli, musí naplňovat cíle, kterých chce město 
Krnov dosáhnout ve svém Strategickém plánu. Tato podmínka musí být naplněna i v případě 
této přeshraniční spolupráci, kterou lze využít přes Program Interreg V-A  
Česká republika – Polsko. Svůj vlastní Strategický plán na období 2016 až 2023 má město 
                                                 
14
 ZAHRADNÍK, Petr. Kohezní politika Evropské unie. Praha, 2017 
15
 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE [online]. [cit. 2018-04-18]. Dostupné z: http://www.krnov.cz/strategicky-
plan-rozvoje/ds-1227/p1=21310 
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Krnov veřejně k dispozici na svých webových stránkách města. Významným podkladem 
pro vytvoření Strategického plánu byla samotná veřejnost, která byla oslovena dotazníkovým 
šetřením a Fórem zdravého města. Své připomínky rovněž poskytly pracovní skupiny. 
Jednotlivé projekty vytvořily jednotlivé odbory městského úřadu. Samotný strategický plán 
byl prezentován zastupitelstvem města na veřejné prezentaci.16 
3.1.1 Obsah Strategického plánu rozvoje města Krnova 2016 – 2023 
Strategický plán rozvoje města Krnova v sobě popisuje tři prioritní oblasti, na které 
je směřována pozornost. Tyto oblasti jsou popsány jako: sociální prostředí a vybavenost 
města, doprava infrastruktura a životní prostředí a jako ekonomika a cestovní ruch. Dále jsou 
blíže specifikovány opatření k těmto prioritním oblastem a implementace samotného 
strategického plánu vzhledem k jeho reálnému využití.  
Nedílnou součástí každého strategického plánu je SWOT analýza města (v tomto případě 
města Krnova), akční plán na krátkodobé období (1 roku) se seznamem prioritních projektů 
a druhý akční plán se seznamem strategických projektů. Mezi příklady projektů uvedené 
v akčním plánu prioritních projektů města Krnova na období roku 2016 až 2017 jsou 
Bezbariérové úpravy bytů, Dokončení výměny oken v bytových domech, Kompostárna nad 
letištěm, Koupaliště – vnitřní vana apod. V případě města Krnova je SWOT analýza 
zpracovaná zvlášť pro každou prioritní oblast. Uvedená tabulka shrnuje všechny prioritní 
oblasti.
17
 
  
                                                 
16
 Aktualizace Strategického plánu města Krnova 2016-2023: Zdravé město Krnov. Krnov, 2015 
17
 Aktualizace Strategického plánu města Krnova 2016-2023: Zdravé město Krnov. Krnov, 2015 
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Tabulka č. 3.1: SWOT analýza města Krnova 
Silné stránky 
- Dostatečná síť a kapacita mateřských, 
základních, středních škol, základních 
uměleckých škol a školských zařízení 
(zájmové vzdělávání - SVČ) 
- Bohatý kulturní život ve městě (řada 
tradičních akcí, Kofola MC, Synagoga, 
kino, divadlo, Flemmichova vila, 
koncertní síň …) 
- Početný bytový fond v majetku města 
(1550 bytů) 
 Zásobování kvalitní a levnou pitnou 
vodou 
 Kvalitní okolní krajina a městská zeleň 
 Poloha města z hlediska atraktivit 
cestovního ruchu (blízkost Polska, 
osoblažska, regionu Jeseníky-východ) 
 Relativně úspěšná restrukturalizace 
 dominantního průmyslu v nedávné 
minulosti – doklad ekonomické 
flexibility 
Slabé stránky 
 Odchod mladých a vzdělaných lidí 
z města 
 Absence koncepce využití a oprav 
objektů v majetku města  
 Chybějící VŠ nebo VOŠ a učňovských 
oborů reagujících na požadavky trhu 
práce 
 Pokles počtu obyvatel a jejich stárnutí 
 Narušená urbanistická struktura města 
 Nekvalitní železniční napojení  
a zastaralost železniční dopravy 
 Nedostatečná protipovodňová ochrana 
 Periferní poloha města v rámci ČR – 
zvýrazněná špatnou dopravní obslužností 
(včetně dopravního napojení na dálniční 
síť v ČR i PR) 
 Malá atraktivita města pro odborníky, 
odliv kvalifikované pracovní síly 
(absolventů škol) 
Příležitosti 
 Dostatečné množství budov v majetku 
města  
 Dostatek aktivních lidí působících v 
oblasti sportu a kultury a další zájmové 
veřejné činnosti 
 Existující Střednědobý plán sociálních 
služeb a Plán sociálního začleňování 
 Využití koridorů řek Opavy a Opavice 
k vytvoření komunikace pro 
vnitroměstskou rekreaci a volný čas 
 Využití (KPÚ) k rozvoji cykloturistiky a 
cestovního ruchu 
 Zpracování plánu udržitelné mobility 
 Využití brownfields, nevyužívaných 
průmyslových areálů a dalších 
rozvojových ploch 
 Zapojení do ambiciózních krajských 
projektů (udržitelná mobilita, Smart 
region) – zvýšení image města 
 Využití sportovních událostí pro zvýšení 
atraktivity (vícedenní akce, atraktivita 
pro zájemce z MSK, ČR i Polska). 
Hrozby 
 Odchod aktivních lidí působících  
v oblasti sportu a kultury a další zájmové 
veřejné činnosti  
 Imigrace a nárůst počtu sociálně slabého 
obyvatelstva 
 Nárůst drobné kriminality 
 Nedostatečný rozvoj železniční dopravy 
s ohledem na zbytek kraje 
 Nárůst silniční dopravy a zhoršování 
bezpečnosti silničního provozu 
 Snížení kvality krajiny nevhodnými 
stavebními zásahem do krajiny nové 
obytné výstavby v extravilánu 
 Další redukce průmyslové výroby 
s dopady na zaměstnanost Pokračující 
odliv kvalifikované pracovní síly 
 Riziko nedostatku připravených prostor 
pro podnikání v krátkodobém horizontu 
 Konkurence jiných regionů cestovního 
ruchu v ČR i PR (rychlejší rozvoj jiných 
regionů, zaostávání Krnova při pasivitě) 
Zdroj: Strategický plán města Krnova, vlastní zpracování 
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3.1.2 Implementace strategického plánu do řídícího aparátu města 
Pro účel realizace strategického plánování na úrovni města, byl zřízen Řídící výbor 
strategického plánu. Tento výbor má ve své kompetenci především řídící úlohu,  
tj. rozhodování, prosazování, úkolování a zajišťování politické podpory k realizaci plánu. 
Řídící výbor projednává a schvaluje návrhy použitelné do strategického plánu, které vzešly 
od pracovních skupin, které byly za tímto účelem vytvořené. Tyto návrhy se přímo i nepřímo 
mohou týkat záležitostí města Krnova. Nepřímo se může jednat o takové problémy, které 
město Krnov ze své pozice nemůže přímo ovlivnit, neboť se jedná o záležitosti vyššího 
územního samosprávného celku, státu nebo soukromých subjektů. To však neznamená, 
že se k takovým problémům město Krnov otočí zády. Proto je možné, že obsahem 
strategického plánu je i přípustnost aktivit takového charakteru. Řídící výbor následně obsah 
strategického plánu předloží k projednání vedení města Krnov, která návrh následně předloží 
Radě města a Zastupitelstvu města Krnova. Je důležité zmínit, že Řídící výbor se skládá 
ze zástupců jednotlivých pracovních skupin, popř. může být doplněn zástupci městského 
úřadu.  
Výkonným orgánem v návaznosti na realizaci strategického plánu je příslušný (zmocněný 
odbor). Ten má povinnost zajistit po stránce výkonné, úkony jako je zajišťování realizace 
po odborné stránce, zajišťování naplňování provozních aktivit spojených s realizací projektů, 
podpora spolupracující osoby a organizace při realizaci, příprava souhrnné zprávy a servis 
vedení města, resp. Řídícímu výboru, apod. Konkrétně lze pod těmito úkoly spatřovat 
pravidelnou komunikaci mezi zodpovědnými odbory, organizace, osobami, realizátory, 
Řídícím výborem, vedením města atd. Odbor je nadále zodpovědný za aktualizaci a plnění 
Akčního plánu, za tvorbu Zpráv o uplatňování Strategického plánu či Akčního plánu (jeho 
monitoring, plnění a koordinaci). 
Odbor má rovněž podíl na přípravě dílčích projektů a komunikaci s realizátory projektů. 
V návaznosti na působení zmocněného odboru a jeho výkonného působení, byly vytvořeny 
pozice nazvané jako garanti jednotlivých opatření. Tito garanti jsou ze své funkce odpovědni 
za průběh realizace každého opatření a také připravují za dané opatření podklady pro Akční 
plán a pro Zprávy o plnění. Za garanta se většinou považuje daný příslušný odbor nebo 
organizace (ne konkrétní osoba). Je typické, že v průběhu realizace strategického plánu 
se zrodí nové myšlenky, nápady či dokonce rovnou nové projekty. Pro tyto účely 
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je Strategický plán dle potřeby doplňován a upravován. Z tohoto důvodu je Strategický plán 
považován za tzv. „živý dokument“.18 
3.2 Analýza přípravy standardních projektů městem 
Město Krnov plně projevuje zájem o podporu, kterou přináší strukturální fondy. Přestože 
se jedná o obec s výkonem státní správy, která sebou přináší vyšší příjem financí do obecního 
rozpočtu, tak město spatřuje jejich nedostatek na aktivity, které by se jinak daly naplnit. 
Pomocí programu se tak město zaměřuje na ty oblasti, které jak popisuje Bachtler ve své 
publikaci, nelze financovat z vnitrostátních zdrojů. Tento vztah unijních a národních 
finančních prostředků bývá označován jako určitá přidaná hodnota, která je měřitelná.19 
V návaznosti na program Interreg V-A musí město Krnov navrhovat aktivity takového 
charakteru, které naplňují aktuální Strategický plán rozvoje města Krnova 2016-2023. 
Konkrétně se může jednat o naplnění 27 opatření, které jsou rozčleněny do tří prioritních 
oblastí. Významným mezníkem je v tomto případě opatření 3.2.2 Rozvoj přeshraniční 
spolupráce s Polskem, zavedené v prioritní oblasti č. 3: Ekonomika a cestovní ruch. 
3.2.1 Postup města při přípravě a realizaci projektu 
Město Krnov, respektive představitele města Krnova mají povinnost držet se vnitřních 
směrnic při realizaci jakýchkoli investičních akcí. Jednou z těchto stěžejních směrnic 
je směrnice č. 3/2010 vydaná Kanceláří tajemníka, nazvaná jako Postup při přípravě 
a realizaci investičních akcí města Krnova.  
Tato konkrétní směrnice se týká investičních akcí, které se pohybují ve výši nad 500.000 Kč 
bez DPH u projektů se spolufinancováním z dotačních titulů i u projektů financované pouze 
z rozpočtu města. Takovýto postup by se v krátkosti dal shrnout do několika následujících 
kroků: 
1. Návrh investiční akce a její projednání s konkrétním odborem, vedením města, 
tajemníkem městského úřadu, popř. dalšími dotčenými osobami. 
2. Zvážení a následné schválení finančních prostředků z rozpočtu města. 
                                                 
18
 Aktualizace Strategického plánu města Krnova 2016-2023: Zdravé město Krnov. Krnov, 2015 
19
 BACHTLER, John. EU cohesion policy and European integration: the dynamics of EU budget and regional  
  policy reform. Burlington, Vermont, 2013 
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3. Odbor, jenž bude realizovat projekt, zajistí přípravu projektové dokumentace 
a to v součinnosti s oddělením hospodářského rozvoje a evropských projektů a odborem 
ekonomiky a financí a odborem investičním. Dále budou tomuto odbory přiděleny 
konkrétní úkoly, stanovený časový harmonogram a zodpovědné osoby (projektový 
tým).  
4. Pověřený odbor zajistí realizaci a následné vyúčtování investiční akce společně 
v součinnosti s oddělením hospodářského rozvoje a evropských projektů a odborem 
ekonomiky a financí. 
5. Pověřený odbor zajistí předání investiční akce do majetku města v součinnosti 
s odborem správy majetku města. 
6. Jedná-li se o projekt, který je spolufinancován z dotačních titulů, musí jeho realizace 
podléhat dohledu oddělení hospodářského rozvoje a evropských projektů 
a to v návaznosti na určení konkrétní dohlížející osoby. Koordinátorem celé projektové 
akce je vždy tajemník městského úřadu. 
Pro účely zefektivnění realizace všech projektů, využívá město Krnov centrální evidenci 
dotací v aplikaci OBEC. V této aplikací se evidují i projekty realizované městem v hodnotě 
nad 100.000 Kč bez DPH. Všechny odbory dotčené realizací projektu mají povinnost zasílat 
informace na oddělení hospodářského rozvoje a evropských projektů, který tyto informace 
následně vloží do aplikace OBEC.  
K zasílání informací je vždy pověřena konkrétní osoba. Každý projekt obsahuje a uchovává 
kromě povinných parametrů i zápisy z jednání, kompletní projektovou žádost, rozpočet 
a podmínky pro příjemce dotace při jejím čerpání (též nazývanou jako směrnice pro příjemce 
dotace).
20
 
Druhým závazným dokumentem, kterým se město Krnov řídí při realizaci projektů 
je směrnice č. 04/2016 vydaná odborem Strategického rozvoje. Nese název Postup 
při přípravě a realizaci projektů města Krnova, realizovaných s podporou dotačních titulů, 
s výjimkou dotačních titulů na financování přenesené působnosti vyplývající ze zákona, 
včetně jejich evidence a archivace. V úvodní části jsou popsány základní pojmy související 
s postupem, jako je koordinátor projektu, realizátor projektu, administrátor projektu, finanční 
                                                 
20
 Vnitřní směrnice č. 3/2010: Postup při přípravě a realizaci investičních akcí města Krnova. Městský úřad 
Krnov, 2010 
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odbor a příslušný odbor. Následuje stručný popis k realizaci projektu. Tyto kroky město 
Krnov rozděluje do následujících fází: 
1. Fáze přípravy – oprávněnou osobou, která může požadovat realizaci projektu je buď 
vedení města Krnova, tajemník městského úřadu nebo vedoucí odboru. V rámci fáze 
přípravy je nutné záměr nejprve prodiskutovat s oddělením udržitelného rozvoje, který 
disponuje dostatečnými zkušenostmi, aby se vyjádřil k realizaci projektu, k podmínkám 
dotace, časové náročnosti, způsobu udržitelnosti projektu, odborným podkladům apod.  
Po prostudování výzvy k podání žádosti o dotační titul, svolá oddělení udržitelného 
rozvoje první jednání s vedením města za účelem seznámení s projektovým záměrem. 
Účast na této schůzce je povinná pro vedení Města Krnova, vedoucí příslušného odboru 
s pověřeným zaměstnancem, zástupce oddělení udržitelného rozvoje, zástupce odboru 
ekonomiky a financí, případně další osoby – vyžaduje-li to charakter projektu. 
Následuje zpracování odborného materiálu (včetně finančního rozhledu) pro Radu města 
Krnova, popř. pro Zastupitelstvo města Krnova. Tento materiál zpracovává oddělení 
Udržitelného rozvoje. Projekt v konečné verzi schvaluje Rada města Krnova. Při druhém 
jednání, kterého se účastní všechny osoby, jako při prvním jednání se určují konkrétní 
osoby, které jsou odpovědné za realizaci projektu. 
Jedná se o osoby vymezené v úvodní části směrnice. Rovněž se rozdělují konkrétní úkoly, 
termíny a kompetence jednotlivým osobám. V průběhu druhého jednání se již pořizuje 
zápis, který je pro všechny zúčastněné osoby závazný. Samotnou projektovou žádost 
podává administrátor projektu ve spolupráci s příslušným odborem. Tato žádost 
je následně doručena správci daného dotačního titulu. 
2. Fáze realizace – prvním stěžejním bodem ve fází realizace projektu je stanovení 
a upřesnění požadavků na vedení účetnictví a vyúčtování projektu dle platné metodiky. 
Za tímto účelem je ke společnému jednání přizván pověřený pracovník odboru ekonomiky 
a financí. Podklady požadující finanční odbor připravuje finanční manažer projektu 
a to ve spolupráci s administrátorem projektu. 
Za dodržení časového harmonogramu včetně realizaci jednotlivých fází projektu 
zodpovídá realizátor a finanční manažer projektu. Pokud v průběhu realizace projektu 
nastane neočekávaná situace, která výrazně ovlivní vývoj projektu, musí realizátor 
projektu tuto skutečnost bezodkladně nahlásit administrátorovi a koordinátorovi projektu. 
S ohledem na povahu projektu si v přípravné fázi mohou účastníci prvního jednání 
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dohodnout tzv. monitorovací zprávy, které vyhotovuje realizátor ve spolupráci 
s administrátorem projektu. Za obsahovou část a věcnou správnost monitorovacích zpráv 
je vždy zodpovědný realizátor. 
3. Fáze udržitelnosti – v této fázi je odpovědnou osobou za fázi udržitelnosti projektu 
realizátor projektu nebo jiná osoba k tomu pověřená. Administrátor následně zpracovává 
monitorovací zprávy a zprávy o udržitelnosti projektu, za které také společně 
s realizátorem projektu zodpovídá. 
Také v rámci realizace těchto projektů musí město Krnov využívat aplikaci OBEC. Veškeré 
informace zde vkládá administrátor projektu a to dle poskytnutých informací od realizátora 
projektu. Veškeré dokumenty související s projektem (od přípravy k samotnému vyúčtování) 
archivuje příslušný odbor, který projekt realizuje. Dokumenty musí být řádně označeny datem 
povinné archivace akce. Toto datum je obvykle uvedeno ve smlouvě o dotaci nebo 
v podmínkách dotačního programu. 
Komunikace vedena v rámci jednotlivých odborů a dotčenými osobami se musí zaznamenávat 
výhradně písemnou formou a to prostřednictvím dopisů, zápisů z jednání nebo e-mailů. 
Při nedodržení výše uvedeného postupu, kvalifikuje město Krnov toto jednání za vážné 
porušení pracovní kázně. Ve výjimečných případech může zástupce odboru postupovat mimo 
výše uvedený postup a to především v případech, kdy se jedná o specifickou činnost nebo 
opakovanou realizaci projektů. O udělení této výjimky se oslovuje tajemník.21 
V návaznosti na využití finančních prostředků z programu Interreg V-A  
Česká republika – Polsko, podávalo město Krnov v běžícím období 2014 – 2020 celkově dva 
projekty typu A, tedy projekty, které představují po jejich schválení, vyšší příjem financí než 
v případě projektů typu B, C či mikroprojektů. V těchto obou případech byly tyto projekty 
klasifikované ze strany Monitorovacího výboru jako Nedoporučené k financování. Podrobnou 
analýzu jednotlivých projektů s výsledným verdiktem vysvětluje kapitola 3.2.2 Návrhy 
projektů podané městem. 
Město Krnov disponuje bohatými zkušenostmi s dotačními řízeními. Tato vlastnost se hodnotí 
v tomto odvětví jako veliká výhoda. I díky těmto zkušenostem, byly vytvořeny výše popsané 
směrnice. Město Krnov má dále zřízený odbor strategického rozvoje, který je následně 
                                                 
21
 Vnitřní směrnice č. 04/2016: Postup při přípravě a realizaci projektů města Krnova, realizovaných s podporou 
  dotačních titulů,. Městský úřad Krnov, 2016. 
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rozdělen na oddělení udržitelného rozvoje a oddělení vnějších vztahů. Tento odbor 
se vyloženě zabývá rozvojem města Krnova a využívání dotačních řízení je jednou 
z možností, jak zafinancovat aktivity, na které by jinak město nemělo. Také osoby zabývající 
se touto problematikou mají bohaté mnohaleté zkušenosti s dotačními programy. Další 
výhodu lze spatřovat ve skutečnosti, že město Krnov disponuje s poměrně velkým rozpočtem, 
který má rozměr přibližně půl miliardy ročně. Z tohoto důvodu může město Krnov 
zpracovávat i projekty, u kterých je nutné předfinancování, neboť většina poskytovaných 
dotací včetně těch z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, se proplácí zpětně 
až po předložení vyúčtování.22  
Pro jiné organizace menšího typu jako jsou například příspěvkové organizace, je podání 
žádosti o takovou dotaci dosti složitý manévr. Autorka Peková popisuje příspěvek z hlediska 
veřejných financí jako transfer, kterým zřizovatel přispívá na financování nákladů spojených 
s činností příspěvkové organizace.  
Dále uvádí, že se tak jedná o příspěvek na provoz a příspěvek na investice. Z pohledu 
investice do projektu se jedná o reálnou možnost investování v tomto směru. Složitost tohoto 
typu investování lze spatřovat v nutnosti alokace finančních prostředků v prvé řadě k chodu 
organizace. Alokace jakékoli vyšší částky k realizaci projektu, by mohla zapříčinit její 
likvidaci, neboť organizace by si nemohla dovolit čekat na proplacení projektu více než rok, 
jak je tomu běžnou praxí.23 
3.2.2 Zhodnocení návrhů projektů podaných městem  
Projekt č. 1 - Kultura nás spojuje - rekonstrukce interiéru divadla v Krnově 
a kulturního střediska v Głubczycích 
Město Krnov vytvořilo tento projekt ve spolupráci s obcí Glubczyce, přičemž město Krnov 
mělo vést roli Vedoucího partnera. Projekt spadá do prioritní osy č. 2 a jeho hlavním cílem 
byla podpora cestovního ruchu v příhraniční oblasti. Konkrétně se mělo jednat o oživení 
turistické atraktivnosti divadla v Krnově a MKS v Głubczycích a s tím související zvýšení 
přeshraniční turistické návštěvnosti obou měst a s tím související podpora zaměstnanosti 
v oblasti příhraničního cestovního ruchu. Projekt byl adresován na turisty a návštěvníky všech 
                                                 
22
 MĚSTO KRNOV. MONITOR [online]. Praha: Ministerstvo financí ČR, 2018 [cit. 2018-04-19]. Dostupné z: 
  http://monitor.statnipokladna.cz/2017/obce/detail/00296139# 
23
 PEKOVÁ, Jitka. Veřejné finance - teorie a praxe v ČR. Praha, 2012 
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věkových skupin z České republiky a Polska, přicházející především z Moravskolezského 
kraje, Olomouckého kraje, Opolského, Slezského a Dolnoslezského vojvodství. Vedení města 
Krnova a obce Glubczyce tímto projektem chtělo částečně řešit stávající problémy územních 
oblastí. Jedním ze současných problémů je nedostatečná turistická atraktivita příhraničního 
regionu plynoucí částečně i z nedostatku finančních prostředků.  
V současnosti obě obce nedisponují takovým objemem svých rozpočtů, aby zafinancovaly 
rekonstrukci a oživení potenciálně turisticky zajímavých cílů v podobě jejich společné 
propagace po obou stranách hranice. Tuto situaci zapříčinilo rušení tradičních velkých 
průmyslových továren a omezování výroby na konci 20. a na počátku 21. století. 
Také samotná poloha obou měst, která je na okraji regionu, nepřispívá k rozvoji jejich 
návštěvnosti.  Chybí zde dostatečná dopravní infrastruktura, která strádá v podobě velké 
vzdálenosti na mezinárodní dálniční sítě a hlavních komunikačních tahů. Projekt Kultura nás 
spojuje, byl cíleně zaměřen na rekonstrukci interiérů obou objektů, přičemž obě města k této 
aktivitě měla využít výběrové řízení na dodavatele.  
Na české straně je jednalo především o zajištění nuceného větrání jeviště a hlediště, výměnu 
nášlapných vrstev jeviště a hlediště, výměnu divadelních křesel v hledišti, úpravu a doplnění 
ozvučení, výměnu přívodních kabelů el. rozvaděčů a o úpravu způsobu vytápění jeviště 
a hlediště. 
Polská strana usilovala o rekonstrukci velkého sálu s hledištěm a jevištěm doprovázená 
úpravami ostatních prostor MKS z hlediska protipožární ochrany a bezpečnosti, dále pak 
rekonstrukci vnitřní elektroinstalace a vnitřní dešťové kanalizace s vybudováním přípojky. 
Obě strany žádaly o rekonstrukci akustiky, akustického obložení sálu, scénického osvětlení 
apod. Po ukončení stavebních prací, které jsou nezbytnou součástí projektu, se tak měl 
vytvořit nový českopolský informační bod pro české a polské turisty a návštěvníky v interiéru 
divadla Krnov a MKS Głubczyce, jež měl být řádně označen v jazyce českém i polském. 
Tato informační místa měla být plně vybavena v podobě PC, tiskárny, propagačním  
roll-upem, připojením k internetu, propagačním materiálem v jazyce českém i polském, 
drobnými propagačními suvenýry apod. Také pracovníci, kteří by v případě realizace byly 
zaměstnání na dohody o provedení práce, by disponovali základní znalostí jazyka polského 
resp. českého.  
Rovněž by zaujímali funkci průvodců a poskytovali tak potřebné informace jednotlivcům 
i skupinám. Projekt měl dále vytvořit stálou prohlídkovou trasu, která měla být doprovázena 
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nástěnnými panely v divadle v Krnově (divadlo a architektura Krnova a Głubczyc) a v MKS 
Głubczyce (historie tradičních řemesel v Krnovsko-głubczyckém regionu a turistické 
atraktivity). V Krnově měla prohlídka zahrnovat okruh interiéru divadla s ukázkami divadelní 
techniky (prohlídka zákulisí, spouštění opony, nasvětlení jeviště, příprava kulis, prohlídka 
promítací kabiny apod.). 
V Głubczycích se jednalo o prohlídku interiéru MKS doprovázenou nástěnnými panely 
o historii tradičních řemesel Krnova a Głubczyc (textilnictví a pivovarnictví) a o turistických 
atraktivitách regionu. Obě trasy opět doprovázeny popisky v češtině a polštině. Za klíčovou 
aktivitu se považovalo uspořádání tří společných turistických setkání českých a polských 
turistů a jedné česko-polské turistické konference v obou nově zrekonstruovaných objektech 
v Krnově a Głubczycích, přičemž se předpokládala účast minimálně 100-150 českých 
a polských turistů a dalších zájemců na každé z akcí včetně turistické konference.  
Předpoklad data zahájení projektu bylo od 01.11.2016 a datum ukončení dne 30.09.2018, tedy 
celková doba trvání projektu měla činit 23 měsíců. Souhrnně byl projekt vyčíslen na částku 
1.681.882 Euro a jednalo by se tak o stoprocentní finanční krytí z Programu Interreg V-A 
Česká republika – Polsko.  
Česká strana měla získat 745.183 Euro a strana polská 936.699 Euro. Konkrétně se měl 
Evropský fond pro regionální rozvoj podílet na spolufinancování do výše 1.429.599,70 Euro. 
Zbývající část ve výši 252.282,30 Euro měla být hrazena z národních veřejných zdrojů, tedy 
ze státního rozpočtu a rozpočtů obcí. Snadnější přehled finančního krytí projektu demonstruje 
tabulka č. 3.2. 
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Tabulka č. 3.2: Přehled zdrojů financování a výdajů v projektu č. 1 (v Eurech) 
 
Zdroj: Interní informace městského úřadu Krnov, vlastní zpracování  
CELKOVÉ ZDROJE 1 681 882,00
Evropský fond pro regionální rozvoj 1 429 599,70
Národní veřejné zdroje 252 282,30
Celkové zdroje 745 183,00
Celkové způsobilé výdaje 745 183,00
Náklady na zaměstnance 3 600,00
Kancelářské a administrativní výdaje 540,00
Náklady na externí poradenství a služby 12 934,00
Výdaje na vybavení 1 500,00
Pořízení nemovitostí a stavební práce 726 609,00
Evropský fond pro regionální rozvoj 633 405,55
Prostředky ze státního rozpočtu 37 259,15
Prostředky z rozpočtu obce 74 518,30
Celkové zdroje 936 699,00
Celkové způsobilé výdaje 936 699,00
Náklady na zaměstnance 3 600,00
Kancelářské a administrativní výdaje 540,00
Náklady na externí poradenství a služby 9 352,00
Výdaje na vybavení 1 500,00
Pořízení nemovitostí a stavební práce 921 707,00
Evropský fond pro regionální rozvoj 796 194,15
prostředky z rozpočtu obce 140 504,85
Zdroje financování:
ČESKÁ STRANA
POLSKÁ STRANA
Z toho sestávající:
Zdroje financování:
Z toho sestávající:
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Zhodnocení projektu č. 1 - Kultura nás spojuje - rekonstrukce interiéru divadla 
v Krnově a kulturního střediska v Głubczycích 
Celková příprava projektové dokumentace do fáze podání žádosti trvala přibližně měsíc. 
Podílel se na ní realizační tým sestavený z osob, jež každá měla svoji specifickou funkci. 
Vzhledem k povaze projektu byli osloveni i odborníci ze stavebního a katastrálního úřadu. 
Česká a polská strana rovněž absolvovala několik společných jednání, která předcházela 
přípravě projektové žádosti. Jak je již uvedeno v úvodu této kapitoly, samotný projekt byl 
ve fázi předložení žádosti Nedoporučen k financování. Jedná se tak o konečné stanovisko 
Monitorovacího výboru, kdy projekt nezískal dostatečný počet bodů, aby se umístil 
ve výsledné tabulce, která chronologicky řadí veškeré projekty od Doporučených 
po Nedoporučené k financování, v přední řadě. Žádný komentář v podobě odůvodnění, proč 
nebyl projekt doporučen k financování Monitorovací výbor, neposkytuje. Samotné hodnocení 
jednotlivých projektů probíhá anonymně, tudíž není možná žádná komunikace s hodnotiteli 
v návaznosti na reakci případných námitek. Jedním z možných důvodů, proč nebyl projekt 
schválen, lze spatřovat v celkové výši financí určených v jednotlivých výzvách. Projekty, 
které jsou z finančního hlediska vysoce náročné oproti jiným projektům figurujícím v totožné 
výzvě, jsou špatně prosaditelné, neboť obecným zájmem je podpořit co nejširší oblast 
na dotačním území. Také se stává, že celkový součet požadovaných financí u všech žádostí, 
překračuje celkovou částku určenou k alokaci na danou výzvu. Rozhodující je v tomto 
případě nejen samotná myšlenka projektu, ale také kvalita a úroveň zpracované žádosti. 
Vzhledem ke skutečnosti, že obě dotčené města tak ztratila možnost získání finančních 
prostředků z projektu, znamená to odložení navržené investice. Realizací projektu 
by se vyřešil hlavně špatný technický stav městského divadla a kulturního střediska 
v Głubczycích. Částky určené na opravu těchto objektů představovali v projektu nejvyšší 
položky způsobilých výdajů. Přepočteno na české koruny se jedná o částku přesahující 18 mil. 
korun za stavební práce na městském divadle v Krnově a částku nad 23 mil. korun, které měly 
být investovány do kulturního střediska v Głubczycích. Představitelé města Krnova zároveň 
dodávají, že rekonstrukce předmětného divadla je stejně nutností, takže rozpočet města 
Krnova bude stejně zatížen o tuto položku. Bude se ovšem jednat o postupnou rekonstrukci 
po menších etapách a patrně v omezenější míře. Časově se bude jednat o rozmezí několika let 
a  je možné, že některé záměry se kvůli finančního okleštění rozpočtu města omezí nebo 
možná úplně vypustí. Týkalo by se to zvláště turistické části - nebyl by informační bod 
pro turisty, prohlídková trasa atd.  
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Projekt č. 2 - Z Ratiboře do Krnova a z Krnova do Ratiboře 
Po neúspěšném protlačení prvního projektu Kultura nás spojuje, se město Krnov rozhodlo 
zúčastnit se jiné výzvy, do které přihlásilo projekt nazvaný jako: Z Ratiboře do Krnova 
a z Krnova do Ratiboře. Projekt také spadal do prioritní osy č. 2 a stejně jako první projekt byl 
zaměřen na opravu a zatraktivnění městského divadla Krnov. I v tomto případě se město 
Krnov postavilo do role Vedoucího partnera. Na polské straně se jednalo o město Ratiboř, 
které chtělo investovat do svého Arboreta. 
Arboretum v Ratiboři mělo být nově vybaveno na úroveň vzdělávacího centra, 
což představovalo stavební úpravu Arboreta, aby mohlo být plně využíváno k přírodnímu 
vzdělávání, popularizaci ekologické výchovy a turistické nabídce ratibořsko-krnovského 
pohraničí. Jednalo by se o místo určené pro organizování výstav z přírodní a turistické 
tématiky a propagace turistické přeshraniční atrakce na trase mezi Ratiboří a Krnovem. Došlo 
by k revitalizaci procházkových tras s celkovou délkou 4307 m, které by měly být více 
dostupné pro turisty, sportovce, starší osoby i osoby postižené. Zároveň by zde byl k dispozici 
infobox, který by ukazoval turistické informace z krnovsko-ratibořského regionu. Výčet 
jednotlivých prací v městském divadle v Krnově, je obdobný jako v projektu Kultura nás 
spojuje. Také v tomto projektu se za stěžejní považuje vytvoření nového českopolského 
informačního bodu pro české a polské turisty a návštěvníky v interiéru divadla Krnov. 
Za cílové návštěvníky se v tomto projektu považovaly organizované skupiny turistů a školní 
skupiny. Projekt tyto úpravy člení do několika fází neboli milníků, přičemž každý milník 
v sobě nese konkrétní aktivity. Celkově se od projektu očekával zvýšený zájem o turismus 
v obou městech. Toto povědomí se mělo v rámci projektu zvýšit díky dvoujazyčné 
propagačně-informační brožury pro turisty a turistické mapy speciálně vydané pro tento účel. 
Zvýšený zájem by se spatřoval ve vyšší návštěvnosti ubytovacích zařízení v Krnově 
a v Ratiboři. Předložená žádost o dotaci také poukazuje na možnost měrné jednotky, která 
dokázala změřit příliv turistů v důsledku realizace projektu. Na straně české se jedná o sestavu 
Českého statistického úřadu Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení, v Polské 
republice je to sestava Turistická ubytovací zařízení. Předpokládané datum zahájení projektu 
bylo stanoveno na den 01.05.2018 a datum jeho ukončení na konec roku 2020. Celková doba 
trvání projektu měla být 32 měsíců Stejně jako v předchozí kapitole je i zde za účelem lepší 
orientace zpracován finanční přehled k navrhovanému projektu. 
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Tabulka č. 3.3: Přehled zdrojů financování a výdajů v projektu č. 2 (v Eurech) 
 
Zdroj: Interní informace městského úřadu Krnov, vlastní zpracování  
CELKOVÉ ZDROJE 1 299 078,58
Celkové způsobilé výdaje 1 262 264,58
Celkové nezpůsobilé výdaje 36 814,00
Evropský fond pro regionální rozvoj 1 072 924,89
Národní veřejné zdroje 189 339,69
Celkové zdroje 775 866,00
Celkové způsobilé výdaje 739 052,00
Celkové nezpůsobilé výdaje 36 814,00
Náklady na zaměstnance 3 600,00
Kancelářské a administrativní výdaje 540,00
Náklady na externí poradenství a služby 15 670,00
Výdaje na vybavení 1 500,00
Pořízení nemovitostí a stavební práce 717 742,00
Evropský fond pro regionální rozvoj 628 194,20
Prostředky ze státního rozpočtu 36 952,60
Prostředky z rozpočtu obce 73 905,20
Celkové zdroje 523 212,58
Celkové způsobilé výdaje 523 212,58
Náklady na zaměstnance 38 187,00
Kancelářské a administrativní výdaje 5 728,05
Náklady na cestování a ubytování 391,16
Náklady na externí poradenství a služby 25 116,00
Výdaje na vybavení 47 097,38
Pořízení nemovitostí a stavební práce 406 692,99
Evropský fond pro regionální rozvoj 444 730,69
Prostředky z rozpočtu obce 78 481,89
Zdroje financování:
ČESKÁ STRANA
Z toho sestávající:
Zdroje financování:
POLSKÁ STRANA
Z toho sestávající:
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Zhodnocení projektu č. 2 - Z Ratiboře do Krnova a z Krnova do Ratiboře 
Stejně jako u projektu č. 1, věnovali pracovníci obou partnerských měst projektu Z Ratiboře 
do Krnova a z Krnova do Ratiboře značnou část svého času. I v tomto případě bylo stanovisko 
Monitorovacího výboru jednoznačné a to Nedoporučen k financování. Z celkového počtu 
padesáti podaných žádostí k výzvě se tento projekt umístil na 49. místě. Doporučeno 
k financování bylo prvních 24. projektů, přičemž celková alokovaná částka  
je 36.815.904,68 Euro, v přepočtu na české koruny přibližně 920 mil. Korun. V teoretické 
části diplomové práce je uvedená celková částka určena k profinancování v prioritní ose  
č. 2. Jedná se o částku 135.733.026 Euro. Je tedy zřejmé, že pouze téměř jedna čtvrtina této 
celkové částky bude vyčleněna projektům jediné výzvy. Tyto informace indikují k názoru, 
že předložené žádosti, respektive projekty, musí být zpracovány na tak vysoké úrovni, aby 
dokázaly konkurovat ostatním. 
Lze konstatovat, že město Krnov přišlo v pořadí druhého pokusu o možnost zaplacení 
nutných oprav svého městského divadla z jiných finančních prostředků než vlastních. 
Po nemateriální stránce město Krnov přišlo o možnost uspořádání česko-polských setkání, 
které by jistě zvýšilo povědomí o našem regionu a naopak, město Ratiboř přišlo o možnost 
přitáhnout české turisty do svého regionu. V případě těchto dvou neúspěchů, má město Krnov 
možnost vyčkat na další výzvu, které se opět přizpůsobí, aby mohlo podat žádost. Dalším 
východiskem je zpracovat několik dílčích mikroprojektů, tak aby dotáhlo svůj prvotní plán 
zaměřený na opravu městského divadla. Avšak toto východisko přes mikroprojekty brzdí fakt, 
že se jedná o možnost získání finanční dotace nejvýše do částky 30 tisíc Eur u mikroprojektů 
typu B a C a do částky 60 tisíc EUR u mikroprojektů typu A. 
Kdyby se město Krnov rozhodlo zrealizovat projekt tohoto typu bez finanční výpomoci 
z Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, muselo by opět počítat s omezenou mírou 
realizace. Akce by neobsahovala tolik atrakcí připravených pro návštěvníky. O zapojení 
polské strany by se vůbec neuvažovalo, popř. pouze v omezené míře a to i přesto, že město 
Krnov nespatřuje žádný problém v komunikaci s polskou stranou, neboť město disponuje 
pracovníky mluvící plynně polsky. Fakt, že předmětná dotace přináší finance navíc, i když 
to představuje vyšší administrativnější zatížení (dodržení postupů) městského aparátu, je stále 
lepší variantou, než touto cestou brát z rozpočtu města, jakožto z veřejných financí.24  
                                                 
24
 Podrobněji jsou jednotlivé činnosti, zejména po finanční analýze, zachyceny v příloze č. 4 
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3.3 Analýza přípravy projektů v rámci fondů mikroprojektů městem 
V  kapitole jsou vystiženy dosud podané projekty s přeshraničním zaměřením k Polsku 
(celkem tři). Všechny tyto projekty spadají do fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd. 
3.3.1 Česko-polské adventní trhy 
Cílem projektu je uspořádání Česko-polských adventních trhů, které by se měly uspořádat 
v Krnově a dále uskutečnění česko-polského setkání v Prudniku v rámci Vánočního jarmarku. 
Obě události by se měly odehrát v měsíci prosinec roku 2018.  Město Krnov se v rámci 
povinné spolupráce s polským partnerem spojilo s městem Prudnik. Hlavním přínosem této 
akce se předpokládá prohloubení přeshraniční spolupráce a kontaktů mezi zúčastněnými 
institucemi a občany. Akce si také klade za cíl umožnit široké veřejnosti seznámit 
se s kulturou a tradicemi svého přeshraničního souseda. V rámci připravovaných aktivit 
se předpokládá zajištění dopravy a občerstvení pro české partnery, kteří budou dopraveni 
na Vánoční jarmark v Prudniku, kde vystoupí i český interpret. Kapacita autobusu je 40 osob, 
jež budou vybráni z řad zástupců veřejných institucí jako je městský úřad Krnov, MIKS 
Krnov, sdružení volného času Méďa, případně široká veřejnost. K tomuto účelu budou 
vytvořeny i propagační pomůcky (brožury, plakáty, bannery, tisková zpráva v Krnovských 
listech, výroba termosek). Vzhledem k povaze tohoto projektu se jedná o mikroprojekt typu 
C tedy samostatně realizovaný mikroprojekt, situovaný v Euroregionu Praděd. Svými cíli 
projekt naplňuje aktuální Strategický plán rozvoje města Krnova 2016-2023, konkrétně 
Opatření 3.2.2 Rozvoj přeshraniční spolupráce s Polskem, Specifický cíl 3.2 Zvýšení 
atraktivity a budování vhodných podmínek pro cestovní ruch. Na polské straně projekt zapadá 
do Strategie rozvoje Gminy Prudnik na léta 2010-2020. Nejvyšší částku, o kterou mohlo 
město Krnov zažádat, byla 30 tisíc Euro. V konečné fázi město Krnov vyčíslilo tento 
mikroprojekt na částku 25 696 Euro a v této plné výši ji i připsalo do své žádosti, kde město 
Prudnik vystupuje v roli polského partnera bez finančního příspěvku. Důležité je upozornit 
na fakt, že projekt svými aktivitami předpokládá vytvoření peněžních příjmů. Tato skutečnost 
musela být zahnuta do finální žádosti, ve které žadatel uvádí přehled zdrojů financování.25 
Tabulka č. 3.4 demonstruje přehled financování celého projektu. 
                                                 
25
 Podrobněji jsou jednotlivé činnosti, zejména po finanční analýze, zachyceny v příloze č. 5 
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Tabulka č. 3.4: Přehled zdrojů financování a výdajů v projektu Česko-polské adventní 
trhy (v Eurech) 
 
Zdroj: Interní informace městského úřadu Krnov, vlastní zpracování  
CELKOVÉ ZDROJE 25 696,00
Celkové způsobilé výdaje 25 696,00
Celkové nezpůsobilé výdaje 0,00
Evropský fond pro regionální rozvoj 20 000,00
Jiné peněžní příjmy 3 200,00
Národní veřejné zdroje 2 496,00
Celkové zdroje 25 696,00
Celkové způsobilé výdaje 25 696,00
Celkové nezpůsobilé výdaje 0,00
Náklady na zaměstnance 1 120,00
Kancelářské a administrativní výdaje 168,00
Náklady na externí poradenství a služby 20 808,00
Výdaje na vybavení 3 600,00
Evropský fond pro regionální rozvoj 20 000,00
Prostředky ze státního rozpočtu 0,00
Prostředky z rozpočtu obce 2 496,00
Celkové zdroje 0,00
Celkové způsobilé výdaje 0,00
Náklady na zaměstnance 0,00
Kancelářské a administrativní výdaje 0,00
Náklady na cestování a ubytování 0,00
Náklady na externí poradenství a služby 0,00
Výdaje na vybavení 0,00
ČESKÁ STRANA
Z toho sestávající:
Zdroje financování:
POLSKÁ STRANA
Z toho sestávající:
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3.3.2 Propagace turistických atraktivit partnerských měst Krnova a Prudniku 
Typově se jedná o mikroprojekt typu A s možností nárokové dotace do 60 tis. Euro. 
Je zaměřen na propagaci turistických atraktivit přeshraničního regionu. Za tímto účelem 
by se zlepšila technická podpory a zkvalitnění služeb informačních center v Krnově 
a Prudniku pro české a polské turisty a to v podobě nákupů infokiosků, které by poskytovaly 
informace v češtině a polštině turistům 24 hodin denně, zlepšení jazykové vybavenosti 
pracovníků IC Krnov a Prudnik, která je v současné době stále na poměrně nízké úrovni 
a distribuci nových propagačních materiálů na pultech informačních center a na veletrzích 
cestovního ruchu (nová cyklomapa, propagační brožura, omalovánky pro děti apod.). Česká 
i polská strana se bude také společně účastnit veletrhu cestovního ruchu v ČR a Polsku. 
Předmětný kiosek by měl být zprovozněn nejpozději v závěru roku 2018. 
Realizací projektu se přispěje ke zvýšení pozitivního image regionu z pohledu potenciálních 
návštěvníků z ČR a Polska. Tím, že se projekt bude realizovat na území příhraničního regionu 
se do určité míry, podpoří i zaměstnanost v oblasti služeb spojených s cestovním ruchem 
a turistikou (ubytovací a stravovací služby, prodej suvenýrů, průvodcovské služby, doprava 
apod.), čímž se podpoří místní ekonomika. Vedoucí postavení partnera projektu zaujímá 
město Krnov a město Prudnik se projektu účastní jako polský partner s finančním příspěvkem. 
Následná udržitelnost projektu bude zajišťována dle potřeby z rozpočtů obou partnerů (město 
Krnov, město Prudnik). Obě města tvorbu dalších česko-polských propagačních materiálů, 
umísťování informací partnerů na webových stránkách turistických informačních center apod. 
Po finanční stránce předpokládá město Krnov, že využije téměř celou nárokovanou částku, 
která je 60 tisíc Euro. Celkově byl celý projekt vyčíslen na 59.719,75 Euro, přičemž město 
Krnov jakožto vedoucí partner bude z této sumy alokovat částku 29.729,79 Kč pod celkovými 
způsobilými výdaji. Zbývající část ve výši 29.989,96 si nárokuje město Prudnik a to rovněž 
jako celkově způsobilé výdaje. Tabulka udává celkový přehled financování tohoto projektu. 
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Tabulka č. 3.5: Přehled zdrojů financování a výdajů v projektu Propagace turistických 
atraktivit partnerských měst Krnova a Prudniku (v Eurech) 
 
Zdroj: Interní informace městského úřadu Krnov, vlastní zpracování 
CELKOVÉ ZDROJE 59 719,75
Celkové způsobilé výdaje 59 719,75
Celkové nezpůsobilé výdaje 0,00
Evropský fond pro regionální rozvoj 50 761,78
Jiné peněžní příjmy 0,00
Národní veřejné zdroje 8 957,97
Celkové zdroje 29 729,79
Celkové způsobilé výdaje 29 729,79
Celkové nezpůsobilé výdaje 0,00
Náklady na zaměstnance 0,00
Kancelářské a administrativní výdaje 0,00
Náklady na externí poradenství a služby 14 345,17
Výdaje na vybavení 15 384,62
Evropský fond pro regionální rozvoj 25 270,32
Prostředky ze státního rozpočtu 0,00
Prostředky z rozpočtu obce 4 459,47
Celkové zdroje 29 989,96
Celkové způsobilé výdaje 29 989,96
Náklady na zaměstnance 0,00
Kancelářské a administrativní výdaje 0,00
Náklady na cestování a ubytování 0,00
Náklady na externí poradenství a služby 25 389,96
Výdaje na vybavení 4 600,00
Evropský fond pro regionální rozvoj 25 491,46
Prostředky ze státního rozpočtu 1 499,50
Prostředky z rozpočtu obce 2 999,00
Zdroje financování:
ČESKÁ STRANA
Z toho sestávající:
Zdroje financování:
POLSKÁ STRANA
Z toho sestávající:
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3.3.3 Společnou propagací k rozvoji turismu v česko-polském příhraničí 
Tento projekt je výjimečný tím, že se spojily hned tři města ke společnému partnerství 
v projektu – město Krnov, Město Jeseník a na polské straně město Prudnik. Jedná 
se tak o společnou propagaci příhraničního regionu. Cílem je zvýšit povědomí o regionu 
v návaznosti na vytvoření nových česko-polských propagačních materiálů a prezentace 
na veletrzích cestovního ruchu pro zvýšení počtu českých a polských turistů a návštěvníků. 
Typově se jedná o mikroprojekt A. Svým nepřímým vlivem by měl projekt ovlivnit podporu 
nezaměstnanosti oblasti cestovního ruchu a turistiky, jelikož nezaměstnanost patří k hlavním 
problémům daného regionu. Tento nedostatek by mohl být z části odstraněn vzájemně 
propojenou prezentací přírodních a kulturních atraktivit v tomto příhraničním území. 
Nástrojem k odstranění výše zmíněných problémových oblastí spatřuje projekt v několika 
aktivitách: 
1. Vytvoření nového turistického produktu a společného česko-polského propagačního 
materiálu Rozhledny Krnovska, Jesenicka a Prudnicka (bude zahrnovat celkem 
9 rozhleden v česko-polském příhraničí). 
2. Realizace propagačních opatření na podporu turistických atraktivit daných regionů 
Krnovska, Jesenicka a Prudnicka (tvorba česko-polské turistické mapy, propagační 
brožury se zaměřením na týdenní turistický pobyt s přeshraničním přesahem, 
propagačních pohlednic a realizace turistických propagačních TV spotů). 
3. Společná účast na veletrzích cestovního ruchu a turistiky v ČR a Polsku (veletrh Ostrava, 
Wroclaw). 
4. Realizace tří společných turistických setkání pro české a polské turisty a návštěvníky 
spojených s výlety (Krnov, Jeseník, Prudnik a okolí). 
Udržitelnost projektu po dobu pěti let od ukončení jeho realizace včetně finančního zajištění 
budou zajišťovat turistická centra všech tří měst. Kupříkladu se jedná o tvorbu dalších  
česko-polských propagačních materiálů, umísťování informací partnerů na webových 
stránkách IC apod. Společné propagační a informační materiály a produkty vytvořené v rámci 
projektu (turistická mapa, propagační materiál, pohlednice atd.) budou k dispozici jak fyzicky 
v IC, tak i v elektronické podobě na webových stránkách Krnova, Jeseníku a Prudniku. 
Tato kampaň - Společnou propagací k rozvoji turismu v česko-polském příhraničí, byla 
zahájena již v říjnu roku 2016 a ukončena v září roku 2017. Celková doba trvání projektu byla 
stanovena na 12 měsíců. Přehled finančního krytí udává tabulka. č. 3.6.  
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Tabulka č. 3.6: Přehled zdrojů financování a výdajů v projektu Společnou propagací 
k rozvoji turismu v česko-polském příhraničí (v Eurech) 
 
Zdroj: Interní informace městského úřadu Krnov, vlastní zpracování  
CELKOVÉ ZDROJE 50 350,97
Evropský fond pro regionální rozvoj 42 796,00
Národní veřejné zdroje 7 555,00
Celkové zdroje 13 590,50
Náklady na cestování a ubytování 499,50
Náklady na externí poradenství a služby 9 049,00
Výdaje na vybavení 4 042,00
Evropský fond pro regionální rozvoj 11 550,00
Prostředky z rozpočtu obce 2 040,00
Celkové zdroje 7 069,50
Náklady na externí poradenství a služby 5 769,50
Výdaje na vybavení 1 300,00
Evropský fond pro regionální rozvoj 6 009,00
Prostředky z rozpočtu obce 1 060,50
Celkové zdroje 29 690,97
Náklady na cestování a ubytování 569,97
Náklady na externí poradenství a služby 27 821,00
Výdaje na vybavení 1 300,00
Evropský fond pro regionální rozvoj 25 237,00
Prostředky z rozpočtu obce 4 454,00
Zdroje financování:
Z toho sestávající:
Zdroje financování:
MĚSTO JESENÍK
MĚSTO KRNOV
Z toho sestávající:
Zdroje financování:
MĚSTO PRUDNIK
Z toho sestávající:
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4. PŘÍPRAVA PROJEKTU V RÁMCI PROGRAMU INTERREG V-A 
V kapitole Analýza možnosti využití Interreg V-A Česká republika je popsáno celkem pět 
projektů, které město Krnov podávalo do předmětného programu. První dva zmíněné 
se typově liší, neboť jde o velké projekty typu A. Zde má žadatel možnost dosáhnout 
na finanční dotaci, která může být až několikanásobná oproti dotacím z fondu mikroprojektů, 
kam spadají zbývající tři popsané projekty. V rámci odlišnosti nárokovaných částek 
se příprava předmětných projektů může lišit. V přílohách č. 4 a 5 je podrobný popis těchto 
úkonů z předmětných dvou kategorií, zejména po finanční stránce. Město Krnov si je vědomé, 
že se s každou žádostí musí shodovat se svým strategickým plánem a vyzdvihnout 
tak prioritní oblasti, které chce v rámci nástrojů, která má k dispozici v projektech, vylepšit. 
Pro město Krnov je prioritní sledovat výzvy, které jsou v rámci programu Intnterreg V-A 
zveřejňovány. Veškeré informace včetně předmětných výzev jsou široké veřejnosti 
k dispozici na webových stránkách www.cz-pl.eu. Jsou zde rovněž zveřejňovány informace 
typu – pro kterou právnickou osobu (subjekt) je zveřejněná výzva určena, do které prioritní 
oblasti výzva spadá, termín vyhlášení a termín ukončení předkládání žádosti. Pokud město 
zhodnotí, že na předmětnou výzvu bude reagovat, postupuje dále dle pokynů uvedených 
ve výzvě a to již přímo v aplikaci MS2014+, která byla vytvořena pro účely administrativního 
zpracování projektů. 
Následuje zúčastnění se informačního semináře, které organizuje společný sekretariát 
v Olomouci. V rámci svého účelu pomáhá zájemcům o projektové dotace s poskytováním 
základních informací ke konkrétní výzvě, zodpovídá otázky, napomáhá v navázání kontaktů 
s přeshraničním partnerem a především poskytuje cenné rady, vyplývající z praktických 
zkušeností. 
Má-li již uvedené kroky město Krnov za sebou, následuje informativní schůzka 
s přeshraničním partnerem. V případě velkého projektu typu A se jednalo o setkání 
s představiteli města Ratiboř. Při druhém projektu jednali představitelé města Krnova 
s městem Prudnik. Tyto uvedené projekty byly ze strany polského partnera realizovatelné, 
a proto následoval podpis tzv. Dohody o spolupráci, Deklarace o partnerství a dalších 
povinných příloh. V této fázi je důležité zhodnotit, zda se navrhovaný projekt pojí 
se strategickým dokumentem dotčených měst. U města Krnova musí projekt navázat 
na Strategický plán 2016-2023. U polských měst se jednalo o Strategii Rozvoje Města 
Ratiboře do roku 2020 a strategii rozvoje Gminy Prudnik na léta 2010-2020. Pokud 
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by si jedno z měst tímto způsobem chtělo zafinancovat projekt, který by svou povahou 
nenaplňoval strategické dokumenty, byl by projekt automaticky nedoporučen k financování. 
Naplnění strategických dokumentů je jedním ze stěžejních náležitostí, které se v rámci 
programu Interreg V-A musí splnit.  
Jsou-li splněny výše uvedené kroky, následuje vytvoření realizačního týmu, který se postará 
o projektovou žádost. Realizační tým se skládá jak z českých tak z polských realizátorů, 
přičemž každá strana si sama určí tyto kompetentní osoby. Nejčastěji tak činí z vlastních 
zkušeností. Kupříkladu město Krnov disponuje téměř třináctiletou prací v oboru. Funkce 
těchto kompetentních osob se tvoří v závislosti na typu projektu, ovšem nejčastěji se jedná 
následující: finanční manažer projektu, realizátor projektu, koordinátor projektu, specialista 
ve věci projektu či osoba zajišťující administrativní zajištění projektu. 
Každého projektového partnera, tedy jak českého, tak polského čeká složení finančního 
rozpočtu projektu. Každý z partnerů projednává svou stranu finanční potřeby, přičemž musí 
úzce komunikovat, aby společně navázaly na maximální výši finanční dotace, kterou jim 
výzva může poskytnout. Veškeré položky uvedené ve finanční analýze jsou podloženy 
reálnými (tržními) cenami, neboť musí být prokazatelné z hlediska způsobilých výdajů. 
K tomuto účelu slouží příručka pro žadatele Programu Interreg V-5 Česká republika – Polsko. 
V průběhu zpracování finanční analýzy se obě města mohla obrátit na společný sekretariát, 
který jim byl v každém ohledu nápomocen. Finanční analýza se do projektové žádosti vkládá 
jako příloha zvlášť neboť přestavuje jednu z nejobsáhlejších částí žádosti. Tento časový 
průběh realizace projektové přípravy je zachycen na obrázku č. 4.1. 
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Obrázek č. 4.1: Časová posloupnost jednotlivých kroků před podání projektové žádosti 
Zdroj: vlastní zpracování  
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4.1 Příprava projektové žádosti typu A (velký projekt) 
Příprava projektové žádosti typu A, tedy velkého projektu se od projektů v rámci fondu 
mikroprojektů liší především ve finanční náročnosti. Výše alokované částky závisí na vybrané 
prioritní ose a konkrétní výzvě. Kupříkladu projekt, který město Krnov společně s městem 
Ratiboř předložilo, Z Ratiboře do Krnova a z Krnova do Ratiboře, spadal do prioritní osy  
č. 2 - Podpora růstu podporujícího zaměstnanost rozvojem vnitřního potenciálu jako součásti 
územní strategie pro konkrétní oblasti, včetně přeměny upadajících průmyslových oblastí 
a zlepšení dostupnosti a rozvoje zvláštních přírodních a kulturních zdrojů. 
Hlavním cílem této prioritní osy je zvýšení návštěvnosti regionu prostřednictvím vyššího 
využití potenciálu přírodních a kulturních zdrojů, což obě města musela brát v potaz 
při předkládání projektové žádosti. V rámci dodržení členění prioritních os, musela města 
naplnit podporovaná opatření, jako jsou: 
 zachování a obnova kulturních a přírodních atraktivit, 
 podpora využití nehmotného kulturního dědictví, 
 infrastrukturní opatření pro přeshraniční zpřístupnění a využívání kulturního 
a přírodního dědictví příhraničního regionu, 
 společná informační, marketingová a propagační opatření v oblasti využití přírodních 
a kulturních zdrojů, 
 studie, strategie, plány směřující k využití přírodních a kulturních zdrojů. 
Dále by měl projekt podporovat hospodářský růst, který zprostředkovaně přispěje k růstu 
zaměstnanosti v území. Je nutné pamatovat na limit, který v této prioritní ose přestavoval 
5 mil € (celkové výdaje na jeden prvek infrastruktury). Příjemce dotace je rovněž povinen 
si vybrat minimálně dva ukazatele výstupu projektu. Tím může být: 
 počet elementů kulturního /přírodního bohatství se zvýšenou atraktivitou,  
 počet elementů infrastruktury zpřístupňující/zvyšující využití přírodního a kulturního 
dědictví,  
 celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic (v km), 
 počet realizovaných společných mechanismů v oblasti přírodního a kulturního dědictví 
(mechanismy), 
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 zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek 
a atrakcí (návštěvy/rok), 
 celková délka vybudovaných či rekonstruovaných cyklostezek, cyklotras a pěších 
stezek (km). 
K těmto náležitostem se obě města musí přizpůsobit v rámci požadavků, které jsou obecně 
kladeny ze strany Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Dalším důležitým 
milníkem jsou pro obě města jejich strategické plány. V případě polského města Ratiboř 
je to Strategie Rozvoje Města Ratiboře do roku 2020. České město Krnov se muselo se svým 
projektovým záměrem zařadit do aktuálního Strategického plánu rozvoje města Krnova  
2016-2023. Jelikož projekt spadá do prioritní osy č. 2, který je zaměřen na podporu potenciálu 
přírodních a kulturních zdrojů a rozvoje zaměstnanosti, museli představitelé města Krnova 
dbát na naplnění prioritní oblasti a konkrétního specifického cíle. 
Návaznost projektu (např. uvedený projekt Z Ratiboře do Krnova a z Krnova do Ratiboře) 
na krnovský Strategický plán rozvoje je nutnou podmínkou každého projektu v rámci 
dotačního řízení Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Projekt svým charakterem 
spadá do prioritní oblasti č. 3 – Ekonomika a cestovní ruch. Strategický plán města 
upozorňuje na fakt, že rozvoj v této oblasti je především v rukou privátních subjektů, přesto 
může i město může využívat množství nástrojů k jejímu pozitivnímu ovlivňování. Především 
se jedná o podporu rozvoje stávajících podmínek a potenciálu v oblasti podnikání, podpory 
trhu práce i cestovního ruchu. 
Prioritní oblast č. 3 - Ekonomika a cestovní ruch je dále rozdělena na dva specifické cíle:  
1. zlepšit vzájemnou spolupráci mezi městem a místními podnikateli a zvýšení atraktivity 
města na trhu práce, 
2. zvýšení atraktivity a budování vhodných podmínek pro cestovní ruch. 
V rámci těchto dvou specifických cílů strategický plán pojmenovává několik opatření, 
kterými se tyto cíle naplní. Naplnění těchto povinností u této projektové žádosti velkého typu, 
zachycuje obrázek č. 4.2. 
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Obrázek č. 4.2: Návaznost velkého projektu na Strategický plán města Krnova 
Zdroj: vlastní zpracování 
Projekt velkého typu A, které město Krnov společně s partnerským městem Ratiboř 
již předložilo, v sobě nese konkrétní nástroje, které v rámci programu Interreg V-A uplatňuje. 
Na uvedeném obrázku jde vidět několik oblastí v návaznosti na strategický dokument 
města Krnova. Svým zaměřením se jedná o projektovou žádost spadající do prioritní oblasti  
č. 3: Ekonomika a cestovní ruch, specifického cíle 3.2: Zvýšení atraktivity a budování 
vhodných podmínek pro cestovní ruch, opatření 3.2.2: Rozvoj přeshraniční spolupráce 
s Polskem (městem Ratiboř).  
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Za typickou podporovanou aktivitou lze spatřovat: Zlepšení propagace v Polsku i v ČR 
a to pomocí šíření propagačních materiálů (vybavení vzdělávacího centra v arboretu 
s turistickou nabídkou ratibořsko-krnovského pohraničí, propagace turistické přeshraniční 
atrakce na trase mezi Ratiboří a Krnovem, infobox - bude ukazovat turistické informace 
z krnovsko-ratibořského regionu, vytvoření nového českopolského informačního bodu 
pro české a polské turisty a návštěvníky v interiéru divadla Krnov, brožury, turistická mapa 
s vyznačenými turistickými atrakcemi apod.).  
Těmito jednotlivými nástroji by se tak mělo docílit naplnění specifického cíle a to zvýšení 
atraktivity jak českého města Krnov, tak polského města Ratiboř. Dále by se jednotlivými 
úkony zlepšily podmínky pro cestovní ruch v přeshraniční oblasti. Strategický plán města 
Krnova rovněž poukazuje na cílovou skupinu uživatelů jakožto konečných spotřebitelů 
výstupu projektu.  
Jsou to obyvatelé jednotlivých dotčených měst (Krnov, Ratiboř). V rámci rozšíření povědomí 
o tomto regionu se může jednat i o ostatní návštěvníky pocházející nejen z těchto měst 
(obyvatelé Česka, Polska). Město Krnov by se svým projektovým záměrem (rekonstrukce 
městského divadla, zvýšení návštěvnosti ubytovacích zařízení v Krnově a v Ratiboři) také 
dotklo podnikatelů v ČR, kteří by byli v rámci výběrového řízení na dodavatele jednotlivých 
služeb, využiti, čímž by se naplnil poslední bod strategického plánu rozvoje města Krnova 
v oblasti zaměření se na cílové skupiny/uživatelé výstupu.   
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4.2 Příprava projektové žádosti do fondu mikroprojektů 
Projektová žádost připravovaná v rámci fondu mikroprojektů je považována za méně 
náročnou už z hlediska nárokové výše dotace. (Projekt města Krnova, jenž je popsán 
ve 3. kapitole (Česko-polské adventní trhy) spadá do typu C - samostatně realizovaný, kdy 
nárok na dotaci požaduje pouze česká strana, město Krnov). V rámci záměru realizace 
takového typu projektů museli představitelé města sledovat výzvy, které jsou k tomuto typu 
projektové žádosti zveřejňovány. 
Tyto výzvy v rámci fondu mikroprojektů jsou dále členěny a to v závislosti na typu 
euroregionu. Projekt Česko-polské adventní trhy spadá automaticky do euroregionu Praděd, 
neboť ten spravuje okresy Bruntál, Jeseník (vyjma obce Bílá Voda), Přerov, Prostějov 
a Olomouc na české straně a powiaty brzeski, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, 
krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, opolski, prudnicki, strzelecki, powiat grodzki Opole 
na polské straně. Pro účely poskytnutí veškerých potřebných informací typu termínů 
předkládání žádostí, termínů zasedání Euroregionálního řídícího výboru, pozvánky na školení 
atd., jsou vytvořeny webové stránky euroregionu: www.europraded.cz. 
Povinností představitelů obou dotčených měst (město Krnov, město Prudnik) je vazba 
na jejich strategické dokumenty. Polské město Prudnik tak navazuje na Strategii rozvoje 
Gminy Prudnik na léta 2010-2020 a české město Krnov na Strategický plán rozvoje města 
Krnova. Obdobně jak je uvedeno v předešlé kapitole, museli představitelé města Krnova 
navázat projekt na svůj strategický dokument. Na obrázku 4.3 jsou vyobrazeny čtyři oblasti, 
které musí být v rámci přípravy projektu do fondu mikroprojektů dodrženy, co se týče 
návaznosti na Strategický plán rozvoje města Krnova. 
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Obrázek č. 4.3: Návaznost mikroprojektu na Strategický plán města Krnova 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
Např. mikroprojekt (Česko-polské adventní trhy) spadá do prioritní oblasti č. 3: Ekonomika 
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i do dalších opatření, které strategický plán města Krnova uvádí. Tato skutečnost je přímo 
zapsána v opatření 3.2.2: Rozvoj přeshraniční spolupráce s Polskem.  
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Kupříkladu je uvedeno opatření 1.1.3 Podpora kulturního a společenského života ve městě 
(prioritní oblasti č. 1: Sociální prostředí a vybavenost města), kdy za podporu kulturního 
a společenského života lze považovat uspořádání společného trávení času v městě Krnov 
u příležitosti adventního času. 
Bude tak naplněno opatření spočívající v podpoře pořádání tradičních a významných 
společenských akcí pro trávení volného času všech věkových skupin obyvatel. Co se týče 
naplnění opatření 3.2.2: Rozvoj přeshraniční spolupráce s Polskem, dojde tak k oživení 
kulturního a společenského života (týdenní Česko-polské adventní trhy – atraktivní 
program, řemesla, zvyky, vystoupení, pohádkové divadlo). V rámci projektu Česko-polské 
adventní trhy bylo dále potřeba zajistit ostrahu náměstí, montáž mobiliáře a příprava náměstí 
na trhy, čímž se naplnilo opatření podpora trhu práce v důsledku spolupráce. 
Poslední oblastí, která musí být v rámci projektové přípravy naplněna, aby tak splňovala 
vazbu na Strategický plán města Krnova, je vazba na jiné strategické dokumenty. V tomto 
případě to je Národní program rozvoje ČR (rozprostření turistů i mimo nejnavštěvovanější 
místa ČR)26 a SRMSK SSC 5.2 Posílit přeshraniční vazby a spolupráci kraje se sousedními 
regiony ČR (Globální cíl č. 5 - Efektivní správa věcí veřejných). U SRMSK se konkrétně 
jedná o nutnost rozvíjet spolupráci na základě připravované strategie včetně realizace 
konkrétních projektů (mikroprojekt Česko-polské adventní trhy), kdy během realizace 
jednotlivých projektů by i tato spolupráce měla dostat koncepční rámec (upevňování 
stávajících zahraničních partnerství).27 
 
  
                                                 
26
 Národní program podpory cestovního ruchu v regionech (2016 - 2020). Praha, 2015 
27
 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 2020. Ostrava, 2012 
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5. ZÁVĚR 
Cílem diplomové práce je pomocí teoretických znalostí, informací a analýze uskutečněných 
podání projektových žádostí podat přehled jednotlivých kroků, které město v rámci přípravy 
projektu provádí a to s ohledem na aktuální strategické dokumenty. 
V úvodu diplomové práce byla stanovena výzkumná otázka, kterou bylo zjištění, jaké aktivity 
uskutečňuje město v souvislosti s přípravou projektů, které by měly být zajištěny z programu 
Interreg V-A Česká republika – Polsko. Odpovědí na výzkumnou otázku bylo vymezení 
jednotného postupu, který město Krnov při realizaci dotačních řízení, jak velkých tak malých 
projektů, uplatňuje. 
V rámci naplňování cíle diplomové práce byla dále podrobně vylíčena nutnost návaznosti 
projektových žádostí programu Interreg V-A Česká republika – Polsko na Strategický plán 
města Krnova 2016-2023. Analyzovaly se jednotlivé aktivity dvou konkrétních projektů, které 
město Krnov podávalo v předmětném programu. Tyto projekty se ve své struktuře lišily, 
neboť se jednalo o projektovou žádost velkého projektu typu a projektovou žádost podávanou 
v rámci fondu mikproprojektů. Oba analyzované projekty spadají v programu do jedné 
prioritní osy č. 2, která alokuje finanční prostředky na Rozvoj potenciálu přírodních 
a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti. Město Krnov tak spatřuje využití programu 
Interreg V-A Česká republika – Polsko k nenaplnění hrozby, kterou definovalo ve své SWOT 
analýze: Konkurence jiných regionů cestovního ruchu v ČR (rychlejší rozvoj jiných regionů, 
zaostávání Krnova při pasivitě). Pro lepší přehlednost oblastí, které se v rámci uskutečnění 
projektu, musely naplnit, aby byly v souladu se strategickým dokumentem, byla vytvořena 
schémata (obrázek č. 4.2 a č. 4.3). Projektová příprava byla rovněž zachycena v schématu, 
uvádějící ucelený postup města Krnova před podáním projektové žádosti (obrázek č. 4.1). 
Na základě prostudovaní této problematiky lze konstatovat, že monitorovací výbor, který 
vyhodnocuje jednotlivé projektové žádosti, bere v potaz skutečnost, že přerozdělování 
finančních prostředků z předmětného programu, končí rokem 2020. Což má za následek, 
že se schvalování projektů brzdí v závislosti na tom, aby se finance rozdělovaly plynule.  
Na druhou stranu není žádoucí, aby před uplynutím takového období zůstala ve fondu 
jakákoli neprofinancovaná částka. Pokud k takové situaci dojde, jsou tyto finanční prostředky 
vráceny zpět do rozpočtu Evropské unie, kde jsou následně využity jinak než pro účely České 
republiky. S takovou situací má Česká republika zkušenost, kdy například v předešlém období 
Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika  
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2007 – 2013, nebyly vyčerpány všechny finanční prostředky. Z tohoto důvodu byly před 
uplynutím roku 2013 vyhlašovány tzv. mimořádné výzvy, aby Česká republika nepřišla 
o možnost přidělení dotací. Avšak i v tak nedošlo k úplnému čerpání těchto financí, za což 
byla Česká republika značně kritizována nejen ze strany Evropské unie, ale také z řad svých 
občanů. 
Hladký průběh dotačního řízení dále komplikuje administrativní zatížení, které v návaznosti 
na požadavky Evropské unie, musela Česká republika implementovat do svého vnitřního 
právního řádu a řídících směrnic. Samotní pracovníci městského úřadu Krnov přiznávají, 
že s ohledem na náročnost administrativního zatížení, je stále těžší se přizpůsobit nejen 
samotným výzvám, ale hlavně vyhovět veškerým požadavkům v podobě povinných příloh 
před prvotním podáním žádosti. Tato novinka zapříčinila, že ačkoli dotační období 
v Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko běží již od roku 2014, plně se začali 
podávat žádost o dotace až koncem roku 2016. Problémy s administrativními novinkami měli 
nejen žadatelé, ale i samotní zpracovatelé na druhé straně. Přestože je znám konec 
programového období, který je stanoven na rok 2020, nelze s přesností říci, jak úspěšně budou 
vyčleněné finanční prostředky rozděleny a zda se nebude opakovat situace z Operačního 
programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 – 2013. 
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Příloha č. 1: Pravidla způsobilosti pro konkrétní kategorie výdajů 
Tato pravidla vymezení způsobilosti konkrétních kategorií výdajů se řídí nařízením Evropské 
komise č. 481/2014. Nařízení bylo navíc doplněno kategorií stavebních výdajů. 
Náklady na zaměstnance – částka přispívaná na náklady za zaměstnance se skládá z hrubého 
příjmu, kdy zaměstnavatel má volbu zaměstnance zaměstnat na plný úvazek, na částečný 
úvazek s pevně stanoveným procentním podílem odpracované doby za měsíc, na částečný 
úvazek s pružným počtem odpracovaných hodin za měsíc nebo na hodinovém základě. 
Zaměstnavatel je povinen předložit pracovní smlouvu, dohodu, rozhodnutí o jmenování 
(doklad o zaměstnání) nebo se odkáže na zákon, dle kterého je povinen zaměstnance 
zaměstnat. Oproti českému režimu je na straně polské dohoda o provedení práce považována 
za výdaj nezpůsobilý. Program umožňuje zaměstnavatelům zařadit do způsobilých výdajů 
i příplatky a odměny pokud tyto výdaje zaměstnavatel vydává i všem ostatním zaměstnancům 
instituce, jsou tyto výdaje zavedeny v instituci minimálně po dobu 6ti měsíců před 
předložením projektové žádosti a dále pokud má tyto výdaje zaměstnavatel stanoveny 
v pracovněprávních předpisech nebo v předpisech o odměňování příslušné instituce popř. 
ve vnitrostátních právních předpisech. 
Veškeré náklady na zaměstnance se vykazují formou úplného vykazování (skutečně 
vynaložené výdaje – převod mzdy na účet, mzdový list, výplatní páska apod.) nebo formou 
zjednodušeného vykazování nákladů formou paušální sazby. Platí zásada, že výše osobních 
nákladů nesmí přesáhnout obvyklou výši platnou v instituci pro danou pozici. Pokud se jedná 
o nově vytvořené pracovní místo, vychází se z výše osobních nákladů na obdobnou pracovní 
pozici v daném oboru, čase a místě. Nezpůsobilými osobními náklady jsou odměny členům 
statutárních orgánů vyplývající z titulu jejich funkce, tzn. z titulu výkonu činnosti statutárního 
orgánu/odměny a prémie bez vazby na projekt, navýšení odměny nad rámec výše odměn 
v instituci obvyklých, odstupné a proplacená dovolená v případě ukončení pracovního poměru 
a v dalších případech stanovených národními pravidly. 
Kancelářské a administrativní výdaje – tyto výdaje se uplatňují v rámci paušální sazby pro 
nepřímé výdaje. Výjimku tvoří výdaje Technické pomoci, u kterých je povinnost výkazu 
na základě skutečně vynaložených a uhrazených způsobilých nákladů. 
Náklady na cestování a ubytování – jedná se o náklady omezené na cestování a ubytování 
vlastních zaměstnanců příjemce dotace. Kupříkladu lze uvést: náklady na cestování (např. 
jízdenky, cestovní pojištění, palivo, náhrada za ujeté km, dálniční poplatky a parkovací 
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poplatky), náklady na jídlo (v případě, že není zaměstnanci poskytnut denní příspěvek 
a maximálně do výše, která odpovídá dennímu příspěvku na stravné), náklady na ubytování, 
náklady na víza a denní příspěvky (na polské straně ne větší než uvádí Vyhláška o cestovních 
náhradách pro zaměstnance rozpočtové sféry, na české straně dle vyhlášky Ministerstva práce 
a sociálních věcí ČR a vyhláška Ministerstva financí ČR a Zákoníku práce). 
Za způsobilý výdaj lze rovněž považovat výdaje vynaložené příjemcem (partnerem) 
v souvislosti s organizací služebních cest, které se neuskutečnily, a to v případě, že služební 
cesta se nekonala z jiných důvodů než zavinění příjemce (např. odvolání konference) 
a zároveň příjemce doloží, že vynaložené výdaje není možné získat zpět (lhůta 
pro zrušení/vrácení letenky vypršela). 
Náklady na externí odborné poradenství a služby – jsou výdaje vynaložené na externí 
odborné poradenství a služby, které nejsou poskytovány příjemcem dotace. Tyto služby 
si příjemce dotace může objednat od subjektu veřejného nebo soukromého práva nebo fyzické 
osoby. Do těchto nákladů se řadí: studie nebo šetření (např. hodnocení, strategie, koncepční 
dokumenty, projekty, příručky), školení a odborná příprava (např. také zaplacení stipendia 
na studium apod.), předklady, vývoj, úpravy a aktualizace systémů informačních technologií 
a internetových stránek, podpora, komunikace, propagace nebo informování související 
s projektem nebo programem spolupráce jako takovým, finanční řízení (např. realizace 
platebního styku v rámci projektu, apod.), služby související s pořádáním a prováděním 
událostí nebo zasedání (včetně nájmu, stravování) nebo tlumočení, účast na událostech (např. 
registrační poplatky), právní poradenství a notářské služby, technické a finanční odborné 
poradenství, jiné poradenské a účetní služby, práva duševního vlastnictví, poskytnutí záruk 
bankou nebo jinou finanční institucí, pokud to vyžadují unijní nebo vnitrostátní právní 
předpisy nebo programový dokument přijatý Monitorovacím výborem, cestování a ubytování 
externích odborníků, přednášejících, osob předsedajících zasedáním a dodavatelů služeb 
a jiné specifické odborné poradenství a služby potřebné pro projekty (např. honoráře 
pro přednášející, občanskoprávní smlouvy). Za nezpůsobilé výdaje v této kategorii patří 
posudky, poradenství v oblasti odvolání příjemce proti rozhodnutí národního kontrolora 
a výdaje na kulturní a umělecké činnosti – honoráře nad 500 Euro na 1 účinkujícího nebo 
2.000 Euro na projekt (na všechny honoráře). 
Výdaje na vybavení – musí svým charakterem spadat do této kategorie a mohou být 
v podobě koupě, pronájmu, pachtu, leasingu nebo odpisů. Jedná se o kancelářské vybavení, 
hardware a software informačních technologií, nábytek a vybavení, laboratorní vybavení, 
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stroje a přístroje, nástroje nebo zařízení, vozidla (kromě nákupu a odpisů osobních vozů 
určitého typu), jiné specifické vybavení potřebné pro projekty (např. pomůcky nezbytné pro 
realizaci projektu jako odborné publikace, učebnice apod.). Příručka pro žadatele Program 
Interreg V-A Česká republika – Polsko výrazně upozorňuje příjemce dotací, aby za všech 
okolností byla dodržována pravidla efektivity vynakládaných výdajů. To znamená, že by měl 
příjemce před rozhodnutím o koupi vybavení zvážit, zda je opravdu nutná koupě určitého 
vybavení či zařízení a zda by nebyl efektivnější např. pronájem. V případě, že se jedná 
o vybavení pracoviště pro personál projektu, musí mít tito zaměstnanci pracovní smlouvu 
na minimálně poloviční úvazek. V opačném případě se jedná o nezpůsobilý výdaj.  
Výdaje na pořízení nemovitostí a stavební práce – v tomto případě platí obecné pravidlo, 
že hodnota nemovitostí je osvědčována nezávislým kvalifikovaným odborníkem 
nebo oprávněným úředním orgánem a nesmí překročit ceny obvyklé na dotyčném trhu (týká 
se také stavebních prací). Detailnější podmínky, za kterých je nákup nemovitostí a náklady 
na stavební práce způsobilým výdajem, uvádí Příručka pro žadatele Program Interreg V-A 
Česká republika – Polsko.  
Zdroj: Příručka pro žadatele programu Interreg V-A Česká republika – Poslko, Verze 4  
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Příloha č. 2: Charakteristika Města Krnov 
Název: Krnov, německy: Jägerndorf, polsky: Karniów nebo Krnów, latinsky: Carnovia 
Status: město, obec s rozšířenou působností 
Umístění: v těsné blízkosti s Polskem, 22 km severozápadně od města Opavy a 18 km 
severovýchodně od města Bruntál 
Kraj (NUTS 3): Moravskoslezský (CZ080) 
Okres (LAU 1): Bruntál (CZ0801) 
Nadmořská výška: 316 m n. m. 
Katastrální výměra: 44,40 km² 
Počet obyvatel: přibližně 22 tisíc, dle statistických údajů je 47. největším městem 
Členění města: část obce Pod Bezručovým vrchem, část obce Pod Cvilínem, část obce 
Krásné Loučky 
Doprava: hraniční přechod Bartultovice (osobní a nákladní přeshraniční doprava); přímé 
silniční spojení s Opavou, Bruntálem, Městem Albrechticemi, Jeseníkem, Horním Benešovem 
a polskými Głubczycemi; městská autobusová doprava (sedm autobusových linek); železniční 
Trať 310 (spojující Opavu s Olomoucí, na území Krnova se nachází železniční stanice Krnov 
a železniční zastávka Krnov-Cvilín); veřejné vnitrostátní letiště pro mála sportovní letadla 
Krnov (disponuje travnatou přistávací dráhou, sídlo Aeroklubu Krnov - vyhlídkové lety nad 
Krnovem a okolí a klubu „paraklubu“ pro příznivce parašutismu). 
Oficiální web: www.krnov.cz 
Partnerská města: Hlubčice (Polsko od r. 2001) Karben (Německo od r. 2002), Mińsk 
(Polsko od r. 2001), Nadvirna (Ukrajina od r. 2011), Povegliano Veronese (Itálie od r. 1992), 
Pefki (Řecko od r. 2002), Prudník (Polsko od r. 2002), Rajec (Slovensko od r. 2010), Saint-
Egrève (Francie od r. 1998), Telšiai (Litva od. r. 2001), Yukon (Oklahoma, USA od r. 1991) 
Pamětihodnosti: Poutní kostel Panny Marie Sedmibolestné a Povýšení svatého Kříže 
na Předním Cvilínském kopci s Křížovou cestou, Liechtenštejnská rozhledna na Cvilíně, 
Rozhledna Vyhlídka na Ježníku, Kostel sv. Ducha se špitálem, dnes koncertní síň, Krnovská 
synagoga, Farní kostel sv. Martina, Minoritský klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie, 
Kostel sv. Benedikta v Krnově-Kostelci se vzácnými středověkými malbami, Radnice 
5 
 
se spořitelnou, Flemmichova vila, Střelecký dům (dnes Dům dětí a mládeže), Městské 
divadlo, Památník Leopolda Bauera, Gymnázium, Židovský hřbitov, Dům Evropy - Dům 
česko-německého porozumění, zřícenina hradu Šelenburk (Cvilín, Lobenštejn), Mohyla 
s pamětní deskou k uctění Petra Bezruče, původně památník věnovaný Petru Roseggerovi 
Přírodní zajímavosti: přírodní památka Staré hliniště, Chářovský park 
Zdroj: www.wikipedia.org/wiki/Krnov 
 
 
Umístnění města Krnova mapě ČR 
 
Zdroj: www.eu2009.cz 
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Znak města Krnova 
 
Zdroj: městský úřad Krnov 
Vlajka města Krnova 
 
Zdroj: městský úřad Krnov 
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Příloha č. 3: Vymezení dotačního území v rámci Programu Interreg V-A Česká 
republika – Polsko 
 
Zdroj: www.cz-pl.eu  
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Příloha č. 4: Podrobný popis přípravy projektové žádosti typu A 
Přípravná fáze projektu (Z Ratiboře do Krnova a z Krnova do Ratiboře) představovala několik 
setkání obou partnerů (v Krnově, v Opavě, v Ratiboři), na kterých byly projednávány zejména 
klíčové aktivity, časový harmonogram, rozpočet projektu a povinné přílohy. Partneři 
se společně zúčastnili konzultace v Opavě. V době přípravy probíhala i intenzivní telefonická 
a e-mailová komunikace, partneři rovněž společně zajistili vyplnění a podpis Dohody 
o spolupráci a další potřebné přílohy projektu. Výsledkem je společně podaná žádost. 
Na základě konzultací s pracovníky JS byl změněn název projektu uvedený ve formuláři 
projektového záměru (původní název Od Divadla k Arboretu - Revitalizace arboreta 
v Ratiboři a divadla v Krnově). Aktivity a cíle projektu naplňují aktuální Strategický plán 
rozvoje města Krnova 2016-2023, konkrétně opatření: Rozvoj přeshraniční spolupráce 
s Polskem, Specifický cíl: Zvýšení atraktivity a budování vhodných podmínek pro cestovní 
ruch. Projekt je v souladu se Strategií Rozvoje Města Ratiboře do roku 2020. Projekt rovněž 
podporuje Strategii rozvoje polsko-české spolupráce v Euroregionu Praděd na léta 2014 
až 2020 a Strategii rozvoje Euroregionu Silesia 2014-2020. Z pohledu vedoucího partnera byl 
výběr polského partnera Města Ratiboř učiněn především na základě pomoci společného 
sekretariátu. Roli hrála také zkušenost a spolehlivost obou partnerů v oblasti přípravy 
a realizace projektů EU, a dále pak ohled na téměř ideální příhraniční polohu. Města kdysi 
spojovala železniční trať a po jejím zaniknutí téměř ustaly společné kontakty. 
Byl vytvořen společný projektový tým složený ze zástupců vedoucího partnera (pracovníci 
městského úřadu Krnov, zástupce MIKS Krnov) a představitelů Města Ratiboře (pracovníci 
Arboreta Moravské brány v Ratiboři a jedna osoba, které není pracovníkem arboreta). Hlavní 
zodpovědnost za přípravu a realizaci projektu nese vedoucí partner Město Krnov, konkrétně 
manažer a koordinátor projektu v jedné osobě. Jelikož se jedná o společný projekt, který 
vyžaduje pečlivou koordinaci a zapojení všech partnerů do přípravy a realizace na české 
i polské straně, je společný personál v rámci pracovního týmu nezbytností. Co se týče 
finanční náročnosti projektu, musel pracovní tým sestavit finanční rozpočet včetně rozpisu 
jednotlivých nárokovaných položek. Finanční rozbor je nedílnou součásti žádosti o dotaci. 
V tabulce č. 2 (třetí kapitola) jsou uvedeny souhrnné náklady projektu jak u české (město 
Krnov), tak u polské strany (město Ratiboř). 
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Město Krnov, jakožto vedoucí Partner si náklady české strany vyčíslil celkově do výše 
775.866 Euro (v přepočtu přibližně 20 mil. Korun), z toho považuje za způsobilé výdaje 
739.052 Euro. V této sumě jsou pod jednotlivými položkami uvedeny: 
 Hrubé platy v celkové výši 3.600 Euro. Jedná se o sepis celkem tří dohod o provedení 
práce v rozsahu 300 hodin (4 Eura/1 hod.) pro dvě pracovnice informačního bodu 
v Krnově a pro jednoho průvodce prohlídkové trasy divadla v Krnově. 
 Překlady v celkové výši 150 Euro pro česko-polskou turistickou mapu (překlad 
10 normostran pro česko-polskou turistickou mapu 1 nosrmostrana/15 Euro). 
 Propagace a informování v celkové výši 10.300 Euro. Jednotlivě jde o grafickou 
přípravu a tisk 5 000 ks česko-polské turistické mapy, autorská práva (cena 5.000 Euro), 
výstavní panely pro prohlídkovou trasu v divadle v Krnově - formát A0, 
20 ks po 200 Euro za 1 ks (cena 4.000 Euro), propagační roll-up pro informační bod 
v divadle Krnov - 80 x 200 cm, plachta s potiskem, konstrukce, taška (cena 200 Euro), 
pamětní desku - 1 ks, loga a rozměry dle pravidel pro publicitu (cena 500 Euro), 
velkoplošný panel – 1 ks, loga a rozměry dle pravidel pro publicitu (cena 500 Euro) 
a propagační suvenýry pro turisty, účastníci turistických výletů - 600 ks suvenýrů,  
1 ks/2 Euro (cena 1.200 Euro). 
 Hardware a software IT v celkové výši 1.500 Euro. Z toho sestávající: notebook 
pro informační bod v Krnově - min. konfigurace: úhlopříčka 15.6, procesor frekvence 
(GHz) 2.4, počet jader 2, RAM 4 GB (cena 500 Euro) a A3 laserová tiskárna 
pro informační bod v Krnově pro tisk česko-polských propagačních plakátů, mapek 
a informací pro turisty (cena 1.000 Euro).  
 Služby spojené s pořádáním událostí v celkové výši 4.120 Euro. Tato částka se skládá 
z autobusové přepravy českých účastníků z Krnova a dalších míst na české straně 
dle zájmu směr Krnov-Ratiboř a zpět (přeprava polských účastníků viz rozpočet partnera) 
na 3 česko-polské turistické výlety a 1 otevření vzdělávacího centra v arboretu - každá 
akce 1 autobus na české straně cca 110 km/1,2 EUR plus 6 čekacích hodin (8 EUR/hod.),  
tj. 1 akce celkem 180 EUR (cena 720 Eur). Dále oběd pro účastníky 3 turistických výletů, 
1 setkání cca 50 obědů celkem 150 obědu, 1 oběd/6 Euro (cena 900 Eur) a občerstvení 
pro účastníky z Polska a Čech během slavnostního otevření městského divadla 
a turistického informačního bodu v Krnově - předpoklad 100 osob - káva, čaj, džus, voda, 
drobné pohoštění, ovoce, zákusky včetně servisu (cena 2.500 Euro). 
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Stavební práce v celkové výši 717.742 Euro, přičemž jde o práci spojenou s rekonstrukcí 
interiéru divadla v Krnově (projektová dokumentace a rozpočty stavebních prací jsou 
nedílnou součástí projektové žádosti). 
Rozpočet projektového partnera města Ratiboře, byl vyčíslen na výši 523.212,58 Euro 
(v přepočtu necelých 14 mil. Korun), z toho celá část nákladů je považována za způsobilé. 
Tato částka je sestavena z následujících položek: 
 Hrubé mzdy v celkové výši 31.399 Euro - hrubá mzda pro koordinátora projektu: mzda 
vyplácena formou odměny po období 32 měsíců. Základem pro výpočet jsou pravidla 
odměňování Arboreta Moravské brány v Ratiboři do maximální výše 50% základní mzdy 
každý měsíc (cena 9.416 Euro). Hrubá mzda pro specialistu ve věci projektu: mzda 
vyplácena formou odměny po období 32 měsíců. Základem pro výpočet jsou pravidla 
odměňování Arboreta Moravské brány v Ratiboři do maximální výše 50% základní mzdy 
každý měsíc (cena 9.320 Euro). Hrubá mzda pro koordinátora ve věci propagace: mzda 
vyplácena formou odměny po období 32 měsíců. Základem pro výpočet jsou pravidla 
odměňování Arboreta Moravské brány v Ratiboři do maximální výše 50% základní mzdy 
každý měsíc (cena 7.688 Euro). Hrubá mzda pro administrativní zajištění projektu: mzda 
vyplácena formou odměny po období 25 měsíců. Základem pro výpočet jsou pravidla 
odměňování Arboreta Moravské brány v Ratiboři do maximální výše 50% základní mzdy 
v měsíci (cena 4.975 Euro). 
 Odvody zaměstnavatele v celkové výši 6.788 Euro v souvislosti se mzdou 
pro koordinátora (cena 2.080 Euro), v souvislosti se mzdou pro specialistu ve věci 
projektu (cena 2.080 Euro), se mzdou pro koordinátora ve věci propagace  
(cena 1.728 Euro) a v souvislosti se mzdou pro administrativní zajištění projektu (cena 
900 Euro). 
 Náklady dopravy v celkové výši 84 Euro – jedná se o dopravu soukromým autem 
pracovníka z Ratiboře do Krnova a zpět v rámci řízení projektu. 
 Denní, zahraniční diety v celkové výši 308 Euro. Jde o tři výjezdy pracovníků Arboreta 
do Krnova v souvislosti s řízením projektu (cena 126 Euro), výjezd do Krnova 
v souvislosti s realizací výletu pro individuální obyvatele - turisty z Polska (cena 42 Euro), 
výjezd do Krnova v souvislosti s realizací výletu pro místní turistické organizace z Polska 
(cena 42 Euro), výjezd do Krnova v souvislosti s realizací výletu pro školní mládež 
z Ratiboře (cena 42 Euro) a výjezd do Krnova v souvislosti s otevřením divadla (cena 
56 Euro).  
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 Překlady v celkové výši 400 Euro - překlad z polského jazyka do češtiny 
pro dvoujazyčnou propagační brožuru (cena 200 Euro) a překlad textů týkajících 
se projektu z polského jazyka do češtiny umístěných na internetových stránkách Arboreta 
Moravské brány v Ratiboři - normostrana obsahuje 1500 znaků včetně mezer, překlad 
včetně jazykové korektury (cena 200 Euro). 
 Propagace a informování v celkové výši 3.316 Euro - článek v místním tisku 
ratibořského regionu a na internetové stránce na téma realizace projektu (jedna stránka): 
článek obsahuje text v polském jazyce, bude propagovat turistickou nabídku projektu, 
obsahuje všechna požadovaná loga a informace o dofinancování (cena 920 Euro), složení 
a tisk polsko-české, informačně-propagační brožury pro turisty na téma společného 
přeshraničního turistického produktu v podobě turistické trasy a atrakcí v ratibořském 
a krnovském regionu: dvoujazyčná polsko-česká informační brožura, formát Dl, 20 stran, 
barva 4/4, křída 130g/m2, sešití sešit - 5000 kusů, polovinu obdrží partner z Čech, 
polovinu z Polska; brožura bude rozdávaná účastníkům setkání a výletů, bude dostupná 
v Ratiboři a Krnově (cena 2.091 Euro), Pamětní deska informující o financování projektu 
umístěna na budově Vzdělávacího centra Arboreta Moravské brány v Ratiboři: rozměry 
v souladu pravidly propagace, obsahuje všechna požadovaná loga (cena 150 Euro), 
prozatimní banner informující o financování projektu: banner pověšený na staveništi 
Vzdělávacího centra Arboreta Moravské brány v Ratiboři, rozměry v souladu s pravidly 
propagace (cena 75 Euro) a propagační roll-up pro otevření Vzdělávacího centra Arboreta 
Moravské brány v Ratiboři: rozměr 1m x2 m, barva 4/4, na konstrukci propagující projekt 
"Z Ratibioře do Krnova a z Krnova do Ratiboře" obsahující informace o financování 
projektu z Programu INTERREG V-A ČR-Pl 2014-2020 a požadovaná loga (cena 
80 Euro). 
 Služby spojené s pořádáním událostí v celkové výši 3.900 Euro. V této sumě 
se nachází pojištění pro případ nešťastných událostí pro účastníky výletu z Ratiboře 
do Krnova (49 osob - výlet školní mládeže z Ratiboře): jednodenní zahraniční pojištění  
PL-ČR, NU na 100 000 PLN, OC na 50 000 PLN, zavazadla 1500PLN (cena 70 Euro), 
Pojištění pro případ nešťastných událostí pro účastníky výletu z Ratiboře do Krnova 
(49 osob - výlet individuálních občanů - turistů z Ratiboře): jednodenní zahraniční 
pojištění PL-ČR, NU na 100 000 PLN, OC na 50 000 PLN, zavazadla 1500PLN (cena 
70 Euro), pojištění pro případ nešťastných událostí pro účastníky výletu z Ratiboře 
do Krnova (49 osob - výlet členů turistických organizací z Polska): jednodenní zahraniční 
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pojištění PL-ČR, NU na 100 000 PLN, OC na 50 000 PLN, zavazadla 1500PLN (cena 
70 Euro), pojištění pro případ nešťastných událostí pro účastníky výletu z Ratiboře 
do Krnova (49 osob - výlet účastníků z ratibořského regionu na otevření divadla): 
jednodenní zahraniční pojištění PL-ČR, NU na 100 000 PLN, OC na 50 000 PLN, 
zavazadla 1500PLN (cena 70 Euro), občerstvení pro účastníky z Polska a Čech během 
otevření Vzdělávacího centra v Arboretu Moravské brány v Ratiboři: předpokladem 
je 100 osob - káva, čaj, džus, voda, drobné pohoštění, ovoce, zákusky včetně servisu (cena 
2.500 Euro), pronájem autobusu (49 osob) společně s řidičem na cestu z Ratiboře 
do Krnova a zpět - výlet školní mládež z Ratiboře: trasa Ratiboř -Krnov a zpět, doba 
trvání výletu - 8 hodin (cena 280 Euro), pronájem autobusu (49 osob) společně s řidičem 
na cestu z Ratiboře do Krnova a zpět - výlet pro turistické organizace z Polska: trasa 
Ratiboř - Krnov a zpět, doba trvání výletu – 8 hodin (cena 280 Euro), pronájem autobusu 
(49 osob) společně s řidičem na cestu z Ratiboře do Krnova a zpět - výlet pro individuální 
občany - turisty z Ratiboře: trasa Ratiboř - Krnov a zpět, doba trvání výletu - 8 hodin 
(cena 280 Euro), pronájem autobusu (49 osob) společně s řidičem na cestu z Ratiboře 
do Krnova a zpět - otevření divadla v Krnově: trasa Ratiboř -Krnov a zpět (cena 
280 Euro). 
 Stavební dozor v celkové výši 11.250 Euro. Částku představuje stavební dozor 
nad stavbou Vzdělávacího centra Arboreta Moravské brány v Ratiboři - smlouva, 
splatnost provedena v 15 splátkách v průběhu projektu: stavební dozor vedený osobou, 
která má příslušná oprávnění - smlouva pro osobu, která není pracovníkem Arboreta 
Moravské brány v Ratiboři (cena 7.500 Euro) a stavební dozor rekonstrukce 
procházkových tras v Arboretu Moravské brány v Ratiboři - smlouva, splatnost provedena 
ve 3 splátkách v průběhu projektu: stavební dozor vedený osobou, která má příslušná 
oprávnění  
- smlouva pro osobu, která není pracovníkem Arboreta Moravské brány v Ratiboři (cena 
3.750 Euro). 
 Mzda pro specialistu v technických věcech projektu v celkové výši 6.250 Euro  
- smlouva, splatnost provedena v 10 splátkách v průběhu projektu: pomoc se řádnou 
realizací projektu – osoba, která není pracovníkem Arboreta Moravské brány v Ratiboři. 
 Hardware a software IT v celkové výši 5.000 Euro na venkovní informační panel 
společně se softwerem instalovaný u Vzdělávacího centra Arborta Moravské brány: 
venkovní informační panel, příslušný software a nezbytné vybavení. 
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 Výstavní panely v celkové výši 5.000 Euro – 20 ks společně s dodáním určené 
pro pořádání výstav: nezbytné pro realizaci společné výstavy. Konstrukce panelů 
vyrobená z hliníkových profilů (barva stříbrná matná) - kruhový profil, výplň stěn - PVC 
deska 4 mm, stabilizující základ - ocelové kruhy. 
 Vzdělávací centrum v celkové výši 37.097 Euro pro Arboretum Moravská brána 
v Ratiboři - vybavení místností: - technická specifikace a stavební projekt se přikládá 
do přílohy.  
 Stavební práce v celkové výši 406.694 Euro. V této sumě je Vzdělávací centrum 
Arboreta Moravská brána v Ratiboři – Vodovoně: kanalizační instalace, centrální 
vytápění, domovní čistírna odpadních vod, stavební projekt se přikládá do přílohy (cena 
22.717 Euro), vzdělávací centrum Arboreta Moravská brána v Ratiboři: elektroinstalace, 
stavební projekt se přikládá do přílohy (cena 19.991 Euro), Vzdělávací centrum Arboreta 
Moravská brána v Ratiboři: projektovaná budova, stavební projekt se přikládá do přílohy 
(cena 172.478 Euro), Vzdělávací centrum Arboreta Moravská brána v Ratiboři: spojka, 
stavební projekt, projektovaná budova (cena 13.207 Euro), Vzdělávací centrum Arboreta 
Moravská brána v Ratiboři: rekonstrukce hájenky a administrativních prostor, stavební 
projekt se přikládá do přílohy (cena 7.821 Euro), Vzdělávací centrum Arboreta Moravská 
brána v Ratiboři: parkovací místa, stavební projekt se přikládá do přílohy (cena  
16.649 Euro) a Rekonstrukce cest a stezek v Arboretu Moravské brány v Ratiboři (cena 
153.831 Euro). 
Vedle podrobného rozpočtu byly nedílnou součástí projektové žádosti i povinné přílohy. 
Celkově se jich připojovalo 44 (včetně doplňujících příloh). Obě města za sebe podávala 
přílohy s poměrně jinou strukturou, za což může odlišnost místně příslušných orgánů:  
Město Krnov - dohoda o spolupráci na projektu; mapa, místopisné náčrty s umístěním 
projektu; doklad jednatelského oprávnění; čestné prohlášení vedoucího partnera z ČR; 
povolení vydané příslušným stavebním úřadem; projektová dokumentace; katastrální mapa 
s barevným vyznačením dotčených nemovitostí; propočet stavby; tabulka pro výpočet 
finanční mezery; stanovisko společného sekretariátu k projektovému záměru; čestné 
prohlášení o změně názvu projektu; nezpůsobilé výdaje; prohlášení k aktivitám 
podporovaným v rámci prioritní osy č. 2; prohlášení o nedoplňování projektové žádosti nad 
rámec výzvy. 
Město Ratiboř - prohlášení NATURA 2000; zplnomocnění k zastupování Arboreta 
Moravské brány; stálá správa nemovitosti; potvrzení o volbě primátora města Ratiboře; 
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osvědčení potvrzující svěření povinností ředitele arboreta; aktuální č. pozemkové knihy; 
stavební povolení; souhlas s rekonstrukcí procházkových tras; posudek vlivu na životní 
prostředí; prohlášení o právu hospodaření s nemovitosti pro stavební účely; mapa 
procházkových tras; čestné prohlášení partnera projektu; doklad jednatelského oprávnění; 
vzdělávací centrum - projektovaná budova; vzdělávací centrum – spojka; vzdělávací centrum 
- parkovací místa; vzdělávací centrum - rekonstrukce hájenky a administrativních prostor; 
vzdělávací centrum - vybavení místností; elektroinstalace; vodovoně-kanalizační instalace, 
centrální vytápění, domovní čistírna odpadních vod; stavební projekt; rekonstrukce 
cest a stezek; technická specifikace; prohlášení o právu hospodaření s nemovitostí pro účely 
realizace projektu, prezenční listiny, smlouva o spolupráci Ratiboř – Krnov. 
Co se týče naplnění Strategického plánu města Krnova, projekt Z Ratiboře do Krnova 
a z Krnova do Ratiboře, spadá do prioritní osy č. 3 – Ekonomika a cestovní ruch. Konkrétně 
se jedná o opatření 3.2.2 Rozvoj přeshraniční spolupráce s Polskem. V následujícím diagramu 
jsou vytýčené aktivity, kterými by projekt přispěl k rozvoji územních oblastí. Strategický plán 
města Krnova uvádí rovněž dotčené osoby, respektive uživatelé výstupu. V tomto projektu 
jsou to obyvatelé obou měst – Krnova i Ratiboře, občané Česká i Polska jakožto potencionální 
turisty a v neposlední řadě i podnikatelé, kteří by se na projektu podíleli.  
Zdroj: Interní informace městského úřadu Krnov 
  
15 
 
Příloha č. 5: Podrobný popis přípravy projektové žádosti do fondu mikroprojektů 
Projektová žádost o schválení prvního mikroprojektu (Česko-polské adventní trhy) 
se podávala začátkem roku 2018. Před tímto úkonem se v rámci vytvoření projektu musely 
obě zúčastněné strany, tedy zástupci města Prudnik a města Krnov setkat. Konkrétně 
se jednalo o dvě společná setkání, na kterých byly projednávány zejména klíčové aktivity, 
časový harmonogram a rozpočet projektu. Na druhém setkání v Prudniku došlo k podpisu 
Deklarace o spolupráci na projektu, která je povinnou přílohou. Deklarace o spolupráci 
na projektu zavazuje oba partnery ke společné realizaci všech klíčových aktivit projektu. Tím 
je míněno společné setkání pracovního týmu, společné podílení se na přípravě propagace 
(např. korektury textů, distribuce plakátků na české a polské straně), navržení kulturního 
tělesa pro vystoupení na Česko-polských adventních trzích v Krnově a setkání v Prudniku 
během Vánočního jarmarku. Tento společný postup se předpokládá i v období udržitelnosti 
projektu. Mezi hlavní důvody, proč se město Krnov rozhodlo zrealizovat společný projekt 
s městem Prudnik je skutečnost, že město Prudnik je v současné době i partnerským městem 
Krnova. Zaručuje se tím spolehlivost tohoto partnera po finanční i personální stránce 
při realizaci přeshraničních aktivit. Výhodou je i jeho geografická poloha resp. vzdálenost 
cca 35 km od Krnova. Na území Prudniku se také nachází řada institucí a organizací, které 
mají potenciál pro česko-polskou spolupráci. Oba partneři rovněž pociťují společný problém 
příhraničního území. Rádi by posílili spolupráci mezi institucemi a aktivnější zapojení široké 
veřejnosti, obzvláště mladé generace, do příhraničního kulturně-společenského života. 
Dalším krokem bylo sestavení společného česko-polského projektového týmu.  Jedná 
se o pracovníky městského úřadu Krnov, MIKS Krnov a Prudnik a města Prudnik. Byli 
ustanoveni: 
 Manažer projektu – osoba zodpovědná za sestavení harmonogramu, za plnění aktivit 
projektu a koordinaci všech zapojených subjektů a institucí. Zpracuje závěrečnou zprávu. 
 Český koordinátor – osoba zodpovědná za sestavení harmonogramu projektu, dohlíží nad 
plněním aktivit na české straně. 
 Polský koordinátor – osoba zodpovědná za přípravu a realizaci projektu, plnění aktivit 
na polské straně. 
 Polský programový pracovník – osoba zodpovědná za harmonogram aktivit, plnění aktivit 
na polské straně, koordinace aktivit. 
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 Finanční manažer – osoba zodpovědná za vedení účetnictví a ekonomiky projektu, podává 
žádost o platbu. 
 Techničtí pracovníci (4 osoby) - v rámci adventních trhů sestavení a rozmístění mobiliáře, 
montáže stánků apod. 
V kapitole č. 3 je pro lepší přehled finančního zajištění projektu, zpracovaná přehledná 
tabulka (tabulka č. 4). Sumy uvedené v tabulce jsou výsledkem finanční analýzy rozpočtu. 
Vychází se jak ze zkušeností realizátorů (kolik stály podobné položky v minulosti), 
tak z průzkumu "internetových" cen, poptávky u výrobců, tiskařů, vlastním odhadem atd. 
Celkově mají oba partneři za to, že nákladově bude projekt stát 25.696 Euro, tedy necelých 
700 tisíc Korun. Celou tuto částku si bude město Krnov nárokovat samostatně, neboť se jedná 
o projekt typu C, kde se polský partner podílí na spolupráci bez nároku na finanční příspěvek.  
V tabulce č. 4 jsou dále uvedeny jednotlivé položky, kterých se finanční dotace týká. Projekt 
předpokládá celkové náklady za zaměstnance ve výši 1.120 Euro (v přepočtu necelých 
30 tis. Korun). Pod touto položkou se předpokládá podepsání čtyř dohod o provedení práce, 
které je nutno uzavřít s technickými pracovníky, aby se zajistila manuální práce při přípravě 
náměstí, montáže mobiliáře apod. Techničtí pracovníci budou vyplaceni na základě 
hodinového tarifu, maximálně do výše 280 Euro/1 dohoda. 
Celková suma 1.408 Euro (v přepočtu částka přes 35 tis. Korun) je částka určena na nákup 
propagačních výrobků a aktivit. Konkrétně se jedná o: 
 výrobu 2 ks plakátů A2, určených k publicitě a propagaci Česko-polských adventních trhů 
v Krnově (cena 128 Euro), 
 výrobu bannerů - 5 ks český partner, 1 ks polský partner (cena 120 Euro), 
 výrobu 100 ks reklamních termosek 0,5 l pro zástupce českých a polských institucí 
a subjektů, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojí do projektu (cena 1.000 Euro), 
 výlep plakátů na plochách v Krnově (cena 160 Euro). 
Služby v rámci pořádání události vyčíslilo město Krnov do výše 19.400 Euro (v přepočtu 
půl milionu Korun). Pod jednotlivými položkami jsou uvedeny tyto služby: 
 autobusová přeprava Krnov-Prudnik na pracovní setkání a zpět včetně čekací doby (cena 
152 Euro), 
 autobusová přeprava polských souborů a občanů Prudniku na vystoupení na Česko-polské 
adventní trhy v Krnově Prudnik-Krnov a zpět - 4x (cena 608 Euro), 
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 autobusová přeprava Krnov-Prudnik a zpět na setkání v Prudniku během Vánočního 
jarmarku (cena 152 Euro), 
 celodenní občerstvení pro účastníky setkání v Prudniku - 40 osob (cena 320 Euro), 
 občerstvení pro účastníky setkání na Vánočním jarmarku v Prudniku - 40 osob (cena 
80 Euro), 
 Kouzlo vánoc - interaktivní program pro děti v rámci týdenních Česko-polských 
adventních trhů v Krnově (cena 700 Euro), 
 tématický doprovodný program  - vánoce včetně dopravy v rámci týdenních  
Česko-polských adventních trhů v Krnově. Cena stanovena na základě telefonické 
poptávky. Jedná se o průvod masek s vánoční tematikou, pohádkové chaty s pohyblivými 
pohádkami, kolotoče s vánoční tématikou pro nejmenší (cena 2.000 Euro), 
 pronájem mobilního kluziště - 1/3 ceny v rámci týdenních Česko-polských adventních 
trhů v Krnově (cena 4.000 Euro), 
 vánoční tradice - předvádění tradičních řemesel v rámci týdenních Česko-polských 
adventních trhů v Krnově (cena 840 Euro), 
 tradiční vánoční zvyky (olovo, ořechy…) - představení v rámci týdenních Česko-polských 
adventních trhů v Krnově (cena 2.240 Euro), 
 čertování - zajištění zábavného odpoledne pro děti na téma Miluláš a čert - soutěže, 
zábava pro české a polské děti (cena 600 Euro), 
 živý betlém v rámci týdenních Česko-polských adventních trhů v Krnově (cena 224 Euro), 
 pronájem kočáru taženém koňmi s Mikulášem  v rámci týdenních Česko-polských 
adventních trhů v Krnově (cena 220 Euro), 
 ostraha náměstí v rámci týdenních Česko-polských adventních trhů v Krnově (cena  
600 Euro), 
 pronájem kontejnerů a úklid náměstí v rámci týdenních Česko-polských adventních trhů 
v Krnově (cena 380 Euro), 
 převoz dřevěného betlému (tam a po ukončení zpět) na náměstí v rámci týdenních Česko-
polských adventních trhů v Krnově (cena 180 Euro), 
 instalace a deinstalace dřevěného betlému v rámci týdenních Česko-polských adventních 
trhů v Krnově (cena 160 Euro), 
 převoz domků a mobiliáře (tam a zpět) na náměstí v rámci týdenních Česko-polských 
adventních trhů v Krnově (cena 340 Euro), 
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 montáž a demontáž podia v rámci týdenních Česko-polských adventních trhů v Krnově 
(cena 280 Euro), 
 pronájem ozvučovací aparatury včetně obsluhy v rámci týdenních Česko-polských 
adventních trhů v Krnově (cena 1.820 Euro), 
 pronájem osvětlení podia v rámci týdenních Česko-polských adventních trhů v Krnově 
(cena 420 Euro), 
 honorář pro polské účinkující v rámci týdenních Česko-polských adventních trhů 
v Krnově (cena 1.716 Euro), 
 honorář pro českého účinkujícího v Prudniku během Vánočního jarmarku (cena  
284 Euro), 
 sladkosti, drobné předměty pro děti - Mikuláš, soutěže, bonbóny, čokoládky, drobné 
hračky apod. cca pro 1 000 - 1 200 dětí na náměstí po dobu 7 dní Adventních trhů (cena 
800 Euro), 
 ubytování pro polské prezentéry vánočních tradic v rámci týdenních Česko-polských 
adventních trhů v Krnově - 8 osob na dvě noci (cena 384 Euro). 
Poslední položka v tomto projektu spadá do pořízení jiného specifického vybavení. Částka 
k pořízení tohoto vybavení dosahuje 3.600 Euro (v přepočtu necelých 100 tis. Korun). 
Konkrétně se jedná o nákup vánočních ozdob - dotvoření vánoční atmosféry Česko-polských 
adventních trhů v Krnově - obří baňky na podium, vánoční osvětlené stromečky, girlandy, 
světelné řetězy, menší barevné baňky pro dotvoření vánoční atmosféry. 
Detailní vyčíslení jednotlivých nákladových položek je nedílnou součástí projektové žádosti, 
která se přikládá do její přílohy. Vzhledem k rozdílnosti právních norem v českém a polském 
prostředí, platí pro českou stranu rozdílná pravidla při posuzování způsobilých výdajů 
proplacené z fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd. Za tímto účelem se zpracovatelé 
projektu musejí zdárně orientovat v pravidlech způsobilosti pro české příjemce. 
Město Krnov si může nechat proplatit pouze skutečně vynaložené náklady, tzn., že jejich 
prokazatelnost musí být doložena účetním, daňovým či jiným dokladem. Náležitosti účetního 
dokladu jsou stanoveny zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Daňové doklady používané pro prokazování způsobilosti (faktury, paragony, apod.) musí 
splňovat náležitosti daňových dokladů stanovených zákonem č. 235/2004 Sb. v platném 
znění. Za náklad za zaměstnance se považuje hrubá mzda, plat nebo odměna z dohod 
zaměstnanců pracujících na projektu (včetně projektu technické pomoci) včetně zákonných 
19 
 
náhrad, resp. příplatků (např. za práci přesčas, práci ve svátek, odměn a prémií). Za způsobilý 
výdaj se považuje i náhrada platu v případě, že se na straně zaměstnance vyskytnou osobní 
překážky v práci či službě (např. vyšetření u lékaře, svatba, narození dítěte apod.). K doložení 
těchto položek slouží výplatní a zúčtovací listiny, které jsou vyhotovovány za období 
1 měsíce či jiná forma doložení celkových způsobilých mzdových nákladů zaměstnanců 
(např. rozpis mzdových nákladů) za sledované období. Pokud je jeden z účastněných stran 
(město Krnov) plátcem daně z přidané hodnoty, mohou si tuto daň nárokovat odpočtem 
na vstupu. Způsobilá daň z přidané hodnoty se vztahuje pouze k plněním, která musí být sama 
považována za způsobilá. V případě, že je plnění způsobilé pouze z alikvotní části, pak je daň 
z přidané hodnoty vztahující se k tomuto plnění způsobilá ze stejné alikvotní části. Nárok 
pro odpočet DPH je vymezen zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Pro město 
Krnov je rovněž směrodatná maximální výše financování specifických položek ze strany 
poskytovatele dotace, tedy z Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko (týká 
se to např. překladů). 
Povinných příloh, podávané v rámci projektu fondu mikroprojektů bylo podstatně méně než 
u projektu typu A. Celkově se jich připojovalo 12 (včetně doplněných) a to pouze ze strany 
města Krnova. Jedná se o: deklaraci o partnerství; mapu, místopisné náčrty s umístěním 
projektu; podrobný rozpočet projektu; doklad jednatelského oprávnění; čestné prohlášení; 
tabulka pro projekty vytvářející jiné peněžní příjmy; prezenční listiny z přípravy projektu; 
cenovou nabídku pronájmu mobilního kluziště a prohlášení o nedoplňování nad rámec výzvy. 
V rámci vpasování tohoto mikroprojektu do Strategického plánu rozvoje města Krnova, 
museli zpracovatelé projektu upozornit na naplnění opatření 3.2.2 Rozvoj přeshraniční 
spolupráce s Polskem, spadající do prioritní osy č. 3 – Ekonomika a cestovní ruch. Tím, 
že se jedná o partnerskou spolupráci ve formě pořádání společných akcí. Opatření - Rozvoj 
přeshraniční spolupráce s Polskem přímo uvádí dva zdroje dotačních titulů, přičemž program 
Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020, je jedním z nich. Druhá možnost vazby 
je program NDT – cestovní ruch. Pomocí obrázku č. 4 jsou uvedeny konkrétní oblasti, které 
se v rámci realizace tohoto mikroprojektu naplní. Za indikátory výsledku jsou míněny akce 
spojené v souvislosti s realizací projektu. V tomto případě se jedná o pracovní setkání obou 
zainteresovaných skupin a uskutečnění společného setkání na Vánočním jarmarku v Prudniku 
a česko-polských trzích v Krnově. Reálně budou mít tyto akce dopad na zvýšení počtu 
návštěvníků předmětných kulturních akcí. 
Zdroj: Interní informace městského úřadu Krnov 
